

57. 청주교도소 이전 추진

주관부서	균형발전과	과장	김수인(☎4110)	도시개발팀장	김영운(☎4141)
				담당자	황수연(☎4142)
신규 / 계속		임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	국가

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2032.
- 사업대상 : 청주교도소, 청주여자교도소, 청주외국인보호소
- 사업내용 : 청주교도소 등 이전
- 사업비 : 미정 ※ 사업추진 방식, 이전지 선정 및 사업규모는 법무부와 협의 결정
- 現 시설개요 : (위치) 청주시 서원구 미평동 148, (규모) 대지 153,983㎡, 건축 29,985㎡

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적 ※ 사업비 미확정

- 법무부 협의에 따른 사업방식 결정, 이전지 선정 및 사업규모 결정 등에 따라 예산 투자계획 결정

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획 (미확정)								투 자 액 확 보							
	총계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 대통령 공약사업 반영 추진
 - 청주교도소 이전 관련 법무부 협의 및 실무회의 등 추진

○ 추진실적

- 대통령 및 도지사, 청주시장 공약사업 반영 : '22. 5. ~ 6.
- 법무부 방문 건의 : '22. 7. 15. (사업초기단계부터 법무부와 지속협의 요청)
- 이전 전략계획 수립 용역 예산확보(1억원) : '22. 9. 7. / 청주시
- 청주교도소 이전 전략계획 수립용역 착수 : '22. 11. 4. (과업기간 9개월)
- 용역 착수 보고회 : '22. 11. 25. / 청주시 임시청사 대회의실

【 2023년 】

○ 추진계획

- 청주교도소 이전 전략계획 수립 용역 추진 및 이전 대상 후보지 협의

○ 추진실적

- 교도소 이전 후보지 사전 협의 추진 : '23. (청주시, 법무부)

【 2024년 】

○ 추진계획

- 청주교도소 이전 전략계획 수립

○ 추진실적

- 제22대 총선 공약사업 건의 (균형발전분야/청주권사업) : '24. 1.
- 충청권 10대 총선의제 발표 및 공약채택 요구 기자회견 : '24. 3.
(청주교도소 조속 이전 요구 / 국가균형발전.지방분권.상생발전 충청권 공동대책위원회)
- 제22대 총선 공약 반영 (청주 서원구) : '24. 4.
- 법무시설 이전 후보지 법무부 협의 지속 : '24. 5.~ 10.
· '24.8.16. 법무부 교정본부장 방문 면담(청주시)

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- (지방선거 이슈키워드) 청주교도소 이전 (5. 30. CJB 청주방송)
- 한동훈 법무부장관, 첫 현장 소통행보로 청주교도소, 이전 기대감 (6. 12. 충북일보)
- 청주교도소 이전 반드시 필요하다 (6.16. 중부매일)
- 김영환 지사 “한동훈 장관 만나 청주교도소 이전 속도낼 것” (10. 18, 뉴스스)
- 청주교도소 이전사업 ‘첫걸음’, 전략수립 용역 착수 (10.29. 연합뉴스)
- 청주교도소 이전 용역 환영, 정부·충북도도 뜻 같이해 (11. 21. 연합뉴스)

【 2023년 】

- 이장섭 의원 “지난해 이어 올해도 청주교도소 이전에 집중” (1.23. 더팩트)
- 수용한계 넘은 여성 교도소, 주민들 반발 갈 곳이 없다 (3.24. SBS)
- 충청북도, 청주교도소 이전 공식 추진 (4.20. 충북일보)
- 이장섭, 청주교도소 이전 관련 법무부 차관 면담 (6.29. 충북일보)
- 분평2지구 인접 청주교도소 이전 탄력받나 ‘기대감’ (11.19. 중부매일)
- 서남부권 개발 탄력받은 청주교도소 이전 (11.20. 중부매일)
- 박지현 충북도의원, “청주교도소 즉각 이전하라” (11.26. 충청일보)

【 2024년 】

- 청주교도소 이전 사업 불씨 재점화 (9.10. 충북일보)

□ 문제점 및 대책

- (사업추진방식) 법무부 국비사업 또는 기부대양여* 추진방식 결정
* 국가외의 자가 '신설 교정시설(재산)'을 국가에 기부하고 기존재산을 양여받는 사업방식
- (납비현상) 교정시설 이전지에 대한 대규모 민원 발생 우려
- (사업시행자 선정) 장기간 소요로 사업시행자 선정 추진에 난항 예상
- (사업규모 결정) 법무부와 사업규모 등 협의에 어려움 예상

□ 향후 계획

- 청주교도소 이전 전략 계획 수립용역 및 법무부 지속 협의를 통해 교정시설 이전대상지 선정 및 시설규모, 사업추진 방식 결정 추진

□ 기대효과

- 낙후된 청주 서남부권 개발로 주민 주거환경 개선
- 노후교정시설의 현대화 및 수용확대를 통한 효율적 교정 관리

주요성과

- ▶ 대통령 및 도지사 공약사업 반영
- ▶ 청주교도소 이전 전략계획 수립 용역 추진
- ▶ 법무부 지속 협의를 통한 정부 공감대 형성