

# 41. 미호강 맑은물 사업 추진

## 41-1. 미호강 맑은물 사업

주관부서	수자원관리과	과장	이재덕 (☎ 4060)	하수도팀장	박성호(☎4091)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산		담당자	오광승(☎4092)

### □ 필요성

- 충청권 중심 국가하천인 미호강의 위상과 가치, 역할과 기능이 새롭게 조명, 지역사회의 핵심 의제로 부각
- 미호강의 수질개선 및 수생태계를 복원하고 친수여가 공간조성 등 도민들이 다시 찾는 미호강 조성

### □ 사업개요

- 사업위치 : 미호강 유역 5개시군 (청주, 증평, 진천, 음성, 괴산)
- 사업기간 : 2023 ~ 2032
- 사업규모 : L=79.2km, A=1,855km<sup>2</sup> / 4개분야 (수질복원, 물확보, 재해예방, 친수·여가)
- 총사업비 : 18,131억원 (국비 10,174, 도비 1,915, 시군비 5,618, 기금 423)
- 사업내용
  - (수질생태) 오염원을 제거·저감하여 수질개선, 수생태 복원
  - (물 확 보) 환경생태유량의 확보를 통한 하천본연의 모습 복원
  - (재해예방) 하천의 치수안전성 향상을 위한 재해예방사업 추진
  - (친수여가) 하천의 자연과 어우러지는 여가시설 조성

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	18,131	0	6,300	0	1,159	1,323	1,743	2,075	11,831
국 비	10,175	-	3,840	-	769	868	1,092	1,111	6,335
도 비	1,915	-	691	-	78	155	184	274	1,224
시군비	5,618	-	1,500	-	280	256	388	576	4,118
기 금	423	-	269	-	32	44	79	114	154

## □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
미호강 수질 개선(BOD)	수질개선	3.36	3.30	3.25	3.20	3, 15
	미호강8지점 수질	3.36	3.30	3.25	3.20	3, 15

## □ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
기 추진사항	· 미호강 TF팀, 벤치마킹, 포럼 발족 등 추진 · 미호강 맑은물 사업 착수, 중간, 최종 보고회 등	5%	
임 기 내	2023년 상반기	· 미호강 통합물관리 상생협약(환경부 등 9개 기관) · 미호강 도민설문조사, 도민 아이디어 공모 대회	8.2%
	2023년 하반기	· 미호강 맑은물 사업 마스터플랜 수립용역 완료 · 미호강 유역 공동체 상생협약 체결(민관산학 12개 기관단체)	11.4%
	2024년 상반기	· 민관협력 미호강 유역 통합물관리 지원사업 추진 · 미호강 유역 강변여과수 시범사업 추진(청주시)	15%
	2024년 하반기	· 미호강 통합환경정보 플랫폼 구축 · 미호강 맑은물 사업 4개분야 사업별 추진	18.7%
	2025년 상반기	· 민관협력 미호강 유역 통합물관리 지원사업 추진 · 미호강 맑은물 사업 4개분야 사업별 추진	23.5%
	2025년 하반기	· 민관협력 미호강 유역 통합물관리 지원사업 추진 · 미호강 맑은물 사업 4개분야 사업별 추진	28.3%
	2026년	· 민관협력 미호강 유역 통합물관리 지원사업 추진 · 미호강 맑은물 사업 4개분야 사업별 추진	39.7%
임기 후	· 미호강 맑은물 사업 4개 분야 사업별 추진	60.3%	

## □ 추진실적

- 미호강 통합물관리상생협약(환경부 등 9개 기관) : '23.03.13.
- 충청북도 미호강 유역 통합물관리 지원 조례 제정 : '23.08.04.
- 미호강 맑은물 사업 마스터플랜 수립 용역 완료 : '23.08.14.
- 미호강 유역 통합물관리 상생협약 체결 : '23.08.25.

## □ 기대효과

- 미호강 수질개선, 수량증대, 수생태복원으로 도민들이 다시 찾는 환경환경 조성으로 도민들의 정주여건 개선



## □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
수목정원 조성	사업 추진율	- (사업검토)	- (예산확보)	10% (기본구상)	30% (토지매입)	40% (실시설계)

## □ 분기별 추진계획

연도별		추진사항	비고 (이행율)
임 기 내	2022년도 하반기	· 사업 검토 및 구상	-
	2023년도 상반기	· 기본구상(마스터플랜) 용역 예산 확보	-
	2023년도 하반기	· 기본구상(마스터플랜) 용역 예산 확보	-
	2024년도 상반기	· 기본구상(마스터플랜) 용역 착수	10%
	2024년도 하반기	· 기본구상(마스터플랜) 용역 추진	10%
	2025년도 상반기	· 기본구상(마스터플랜) 용역 추진 · 토지 매입	30%
	2025년도 하반기	· 지방재정투자심사 · 토지 매입	30%
	2026년도	· 기본 및 실시설계용역 추진	40%
임기 후		· 시설공사 추진 및 준공 ('27~'29) · 개원 ('30)	100%

## □ 추진실적

- 사업 구체화 및 추진방안 계획 수립 : '22. 8. 12.
- 미호강 수목정원 기본구상 용역 추진 : '24. 7. ~ '25. 5.

## □ 기대효과

- 생활 가까이 저원 조성으로 정원관광, 여가 활성화 등 도민 삶의 질 향상
- “정원 속 충북” 브랜딩을 통한 이미지 제고 및 충북 관광 견인
- 정원활동, 정원생활의 대중화로 정원산업 발전 기틀 마련