

78. 공공산후조리원 건립

주관부서	보건정책과	과장	곽홍근(☎3110)	건강증진팀장	곽경희(☎3121)
				담당자	김유리(☎3122)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	시군	

□ 필요성

- 충북의 농촌지역 출산율이 현저히 떨어지고 있는 실정으로 2021년 합계출산율이 0.95명으로 역대 최저치를 기록했으며, 2019년 1.05명이었으나 2년새 1명 이하로 급격히 감소
- 출산 후 산후조리원을 이용하는 산모가 전체의 75.9%(‘18년 산후조리실태조사, 보건복지부) 임에도 불구하고 도내 산후조리원은 11개소, 특히 대부분 청주시에 집중되어 있어 산후조리원 접근성이 매우 취약

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 제천시 하소동 43-12 일원
- 사업량 : 1개소
- 사업규모 : 지상2층, 연면적 1,000㎡(모자동실 13실, 음압격리실 등)
- 총사업비 : 총 70억원(지방소멸대응기금^{57%} 40, 시군비^{43%} 30)
- 사업내용 : 산후조리원 설치 및 운영비 지원 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	70	-	70	22	33	5	5	5	-
기금	40	-	40	17	23	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	30	-	30	5	10	5	5	5	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 산출기초 : '22년 건립계획 수립, 기본 및 실시설계용역 등 20억원(부지포함)
'23년~24년 4월 착공 및 준공 35억원, 年 5억원 정도(인건비 및 운영비 등)

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공산후조리원건립 1개소	공공산후조리원 조성	-	-	1	-	-

□ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
2022년 추진	· 제천시 공공산후조리원 설치 및 운영에 관한 조례 제정 · 실태조사, 주민공청회, 토론회 등 주민 의견수렴 · 건립예정지 선정, 건립계획 수립	10%	
임 기 내	2023년도 상반기	· 기본 및 실시설계 용역 추진 · 착공 및 공사 · 제천 공공한방산후조리원 지방소멸대응기금 신청	50%
	2023년도 하반기	· 제천 공공한방산후조리원건립 공사 지속 추진	60%
	2024년도 상반기	· 제천 공공한방산후조리원건립 공사 지속 추진 · 제천 공공한방산후조리원 직영 또는 위탁 공고 등 · 제천 공공한방산후조리원 직영·위탁선정위원회 개최	70%
	2024년도 하반기	· 개원 및 운영·관리(직영 또는 위탁) · 제천 공공한방산후조리원 준공 및 개원	80%
	2025년도 상반기	· 제천 공공한방산후조리원 운영·관리	85%
	2025년도 하반기	· 제천 공공한방산후조리원 운영·관리	90%
	2026년도	· 제천 공공한방산후조리원 운영·관리	95%
임기 후	· 제천 공공한방산후조리원 운영·관리	100%	

□ 추진실적

- '23년 지방소멸대응기금 광역지원계정 사업 신청 : '22.3.14.
- 제천시 인구정책위원회 설치 : '22.5.18.

□ 기대효과

- 출산여건 개선을 통한 출산율 제고로 고령화 극복 및 지역 인구 증가 도모
- 출산환경 개선으로 모성 및 영유아의 양질의 산후조리를 통한 산모의 빠른 건강회복으로 건강증진 도모