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〈 정상추진 〉

92. 공유림 활용 밀원단지 조성

주관부서 산림녹지과 과장 김남훈(☏3750)
산림경영팀장 김영욱(☏3801)

담당자 김준명(☏3802)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시군

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 도내 공유림 (도유림, 시․군유림)

  ○ 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)

  ○ 사업규모 : 147㏊ (‘23년 40㏊, ‘24년 53㏊, ‘25년 27㏊, ‘26년 27㏊)

  ○ 총사업비 : 30.58억원 (국비 50%, 도비 15%, 시군비 35%)

  ○ 사업내용 : 충북 광역권 산림 밀원단지 조성(밀원 조림) 

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 30.58 - - 8.32 11.02 5.62 5.62 - 19.34 - - 8.32 11.02 - - -

국  비 15.29 - - 4.16 5.51 2.81 2.81 - 9.67 - - 4.16 5.51 - - -

도  비 5.75 - - 1.47 2.60 0.84 0.84 - 4.07 - - 1.47 2.60 - - -

시군비 9.54 - - 2.69 2.91 1.97 1.97 - 5.6 - - 2.69 2.91 - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획 

   - 사업계획 수립 : 8월

   - 예산 확보     : 9월 ~ 11월

  ○ 추진실적

   - 사업계획(안) 수립 및 시‧군 의견 수렴(담당자 회의) : ’22. 6월



- 409 -

   - ‘충북 산림 밀원단지 조성’ 계획 확정                   : ’22. 8월

   - ‘23년 예산(국비) 확보                                : ’22. 10월

【 2023년 】 

  ○ 추진계획

    - 밀원단지 조성(11개 시군 및 산림환경연구소) : 40ha

  ○ 추진실적

   - 대상지 선정, 실시설계 용역 추진  : ‘23. 1. ~ 3월

   - 사업지 정리, 밀원단지 조성(53ha) : ‘23. 3. ~ 11월
     ※ 계획 대비 13ha 초과 달성 / 아까시 37ha, 헛개 11ha, 쉬나무 3ha, 마가목 2ha

   - ‘24년 예산(국비) 확보                              : ’23. 10월

【 2024년 】 

  ○ 추진계획

    - 밀원단지 조성(11개 시군 및 산림환경연구소) : 53ha

  ○ 추진실적 : (계획) 53ha, (2분기 실적) 49ha   ※ 공정율 : 92%

   - 대상지 선정, 실시설계 용역 추진  : ‘24. 1. ~ 3월

   - 사업지 정리, 밀원단지 조성(53ha)  : ‘24. 3. ~ 11월

2) 연도별 홍보(보도)실적 

【 2023년 】 

○ 괴산군, 조림사업 본격 착수 ····································· (’23. 3. 20, 충청일보 외 7)

○ 단양군, 경제림 및 밀원숲 조성 착수 ····················· (’23. 3. 23, 충청매일 외 5)

○ 충북도, 올해 1,961ha에 460만그루 식재 ················ (’23. 3. 26, 연합뉴스 외 9)

○ 충북 곳곳에 ‘꿀벌 낙원’ 밀원숲 조성 한창 ······················ (’23. 5. 6, 연합뉴스)

【 2024년 】 

○ 충북도 제79회 식목일 기념 나무심기 행사 ·········· (’24. 3. 28, 충청매일 외 5)

○ 옥천군, 아까시나무 6천본 식재하는 식목일 행사 (’24. 4. 01, 중도일보 외 6)

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2024년 】

  ○ 밀원숲 활성화를 위한 전문가 간담회 : 2. 16.
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□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 계획

○ 연차별 계획에 의거 사업 추진        : ‘24. ~ ’26년

○ 밀원단지 조성지 사후관리(풀베기 등) : 매년

□ 기대효과

○ 양봉농가 등 지역주민의 소득 증대 및 지역경제 활성화 지원

○ 산림생태 건강성, 다양성 회복 등 산림의 공익적 가치 증진 

▶ 충북 광역권 밀원단지 조성 : 102ha(‘23년 53ha, ’24년 49ha)

▶ 밀원 감소로 어려움을 겪는 양봉농가 적극 지원

  ⇨ 지역 주민에게 도움이 되는 산림정책 구현

주
요
성
과


