

21. 충북 레이크파크 구축을 통한 관광 르네상스 실현

주관부서	관광과	과장	강태인(☎3960)	관광개발팀장	연종흠(☎3981)
				레이크파크팀장	전상권(☎3991)
				담당자	유강현(☎3982) 박종태(☎3992)
신규 / 계속	입기내 / 입기후	예산 / 비예산	사업주체	시군	

□ 사업개요

- 사업위치 : 도내 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 2,349.8억원(국비 500.4, 도비 675.6, 시군비 1,113.8, 기타 60)
- 사업내용 : 충북 호수를 잇는 관광벨트 구축, 권역별로 차별화된 콘텐츠의 호수 관광 기획, 관광과 디지털 기술 융복합화, 대표적 호수 랜드마크 조성 등

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	2,349.8	516.5	369.6	656.2	452.4	287.1	68	-	1,503.8	516.5	369.6	358.9	258.8	-	-	-
국비	500.4	98.7	60.9	108	131.8	101	-	-	308.9	98.7	60.9	100.7	48.6	-	-	-
도비	675.6	153.4	121.3	211.1	111.1	44.7	34	-	450.6	153.4	121.3	86.5	89.4	-	-	-
시군비	1,113.8	264.4	187.4	277.1	209.5	141.4	34	-	744.3	264.4	187.4	171.7	120.8	-	-	-
기타	60	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 레이크파크 르네상스 추진방향 보고(지사님 결재)
 - 관광 레이크파크 르네상스 공약사업 확정 : '22년 하반기

○ 추진실적

- 레이크파크 르네상스 추진방향 지사님 결재(7.7.)
- 도지사-정우택 의원 공동기자회견(도청 브리핑룸/9.7.)
- 레이크파크 르네상스 마스터플랜 수립방향 및 추진일정 보고(지사님결재/10.20.)
- 특별조정교부금 대상 시군 주도형 레이크파크 사업 선정(11.23.)
- 충북 레이크파크 르네상스 추진계획 수립(지사님결재/12.20.)
 - ※ 중부내륙연계발전지역 지원에 관한 특별법안 발의(정우택의원 등, 12.29.)

【 2023년 】

○ 추진계획

- 레이크파크 구축 마스터플랜 수립 추진
- 관광 르네상스 사업 지속 추진('23년 9개 사업 완료 목표)

○ 추진실적

- 충북 레이크파크 관광 르네상스 협력을 위한 도내 10개 대학 업무협약 체결(1.19.)
- 충북 레이크파크 르네상스 관광명소 33선 선정(1.19.)
- 충북 레이크파크 르네상스 비전 및 추진전략 발표(지사님/3.15.)
- 시·군 레이크파크 르네상스 중점사업 예산 지원 방침 결정(지사님/4.14.)
- 충북 레이크파크 르네상스 아이디어 공모전(6.~10. / 14건 선정 및 시상)
- 충북 레이크파크 르네상스 권역별 거점공간 발굴 및 활성화 방안 연구 용역 시행(8.~12.)
- 레이크파크 둘레길 홍보 이벤트 실시(11.~12.)
- 3대 분야별 전략사업 추진
 - 레이크파크 분야 추진 : 청남대 나라사랑 리더십 교육문화원 기공, 본관(숙박시설) 개방(4.17.), 호안변 물명쉼터, 호수광장 피크닉공원, 갤러리 조성, 청남대 벙커피 갤러리 조성, 코리아 유니크 메뉴 선정(7.5.)
미호강 맑은물 사업 마스터플랜 용역완료 및 사업비전 선포식('23.7.)
 - 마운틴파크 분야 추진 : 조령산트리하우스 시범운영('23.10. / 3동 → 49동 확대), 국가정원(충주) 및 지방정원조성(제천, 옥천, 괴산, 음성, 단양), 미동산수목원 입장료 폐지('23.2.) 및 숲속 생태도서관 준공('23.12), 동서트레일 조성(연구용역/'23.5.), 속리산둘레길 국가숲길 지정('23.11.)
 - 시티파크 분야 추진 : 충북 산업장려관 개관(5.17.), 옥상 하늘정원(7.3), 잔디광장 준공(9.22.), 당산 생각의 터널 개방(11.20.)
- 충주 목계솔밭 오토캠핑장 조성 등 9개 사업 완료
 - (충주) 목계솔밭캠핑장, 금가 숲가마공장 관광자원화
 - (제천) 청풍호반 야간 관광경관 조성, 의림지수리공원 조성, 생태녹색관광활성화

- (보은) 국민여가캠핑장 조성, (옥천) 향수호수길 생태광장 조성
- (괴산) 생태녹색관광활성화, (단양) 단양호 호수관광명소화

【 2024년 】

○ 추진계획

- 레이크파크 르네상스 선도사업 및 업사이클링 사업대상지 발굴
- 관광 르네상스 사업 지속 추진('24년 6개 사업 완료 목표)

○ 추진실적

- 충북 레이크파크 둘레길 안내지도 제작·배부(8,000부)
- 도내 호수(저수지) 활용 현황조사(747개소)
- 「충북 레이크파크 르네상스 비전 및 추진전략」 추진
 - '24.1분기 현재 누적 46건 / 1,658.3억원 완료
- 대청호 주변(옥천,영동) 수변구역 해제 : '24. 4. 29. / 14만3천㎡
 - 옥천 7만1천㎡, 영동 7만2천㎡ → 장계관광지 등에 음식점, 숙박시설 가능
- 도청 동관 하늘정원 개방 : '24. 7. 8.
- 구. 청풍교 관광명소 업사이클링 추진계획(안) 수립 : '24. 7. 11.
- 도청 서관 앞 쌈지광장 개장 : '24. 8. 16.
- 상수원 관리규칙 개정 : '24. 8. 23.
 - 청남대 모노레일 설치, 청남대 편의시설(식당,매점 등), 문의면 청소년수련원 건립 가능
- 장계관광지 활성화 사업추진협약(인지그룹) : '24. 9. 12.
- 충북 옛 산업장려관 재개관(보수·보강공사 준공식) : '24. 9. 20.
- 충주 오감만족 목계나루 플랫폼 구축 등 8개 사업 완료예정
 - (충주) 오감만족 목계나루 플랫폼 (제천) 계획공모형 지역관광개발
 - (보은) 정이품송지구 관광활성화, 속리산 휴양관광지 액티비티 조성,
 - (진천) 농다리 관광명소화, 초평호 제2하늘다리('24.4.)
 - (괴산) 산막이 옛길 순환형 생태휴양길('24.9)(단양) 사인암 관광명소화('24.3.)

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- 충북도, 도내 시군 11개 '레이크파크 르네상스' 사업 본격화 (11.23. 브레이크뉴스)
- 김영환지사, “내년은 충북 레이크파크 르네상스 원년” (11.30. 충북일보)

【 2023년 】

- 충북 레이크파크 르네상스 추진전략 공개(3.15. 연합뉴스)
- 충북도, 백두대간 가치 극대화 충북 대전환 프로젝트 본격 가동(3.15.아주경제)
- 김영환 충북지사의 '충북 레이크파크 르네상스' 밑그림 나왔다(3.15.서울경제)

- 충북도 최대 사업 ‘레이크파크 르네상스’ 청사진 나왔다(3.20.동아일보)
- 민선8기 충북도정 목표 ‘레이크파크 르네상스’ 에 방점(4.4.뉴시스)
- 물·산림·폐자원 가치 살린 레이크파크 르네상스(4.3. 충청투데이)
- 충북 레이크파크 르네상스의 발원 ‘충북 산업장려관’ 도민 품으로(5.17.아주경제)
- 충북도, 레이크파크 르네상스 대국민 아이디어 공모(6.28.충청일보)
- 충북 레이크파크 르네상스 제2기 민·관 위원 32명 위촉(11.28.중부매일)
- 충북 레이크파크 둘레길 인증샷 올리면 ‘호텔 숙박권’ (11.19.충청일보)

【 2024년 】

- 농다리·초평호에 새 관광 트렌드 반영(2.12. 충청타임즈)
- 마운틴 파크 르네상스 실현(2.19. 충북일보)
- 도, 관광 르네상스 프로젝트 수립(4.12. 세계일보)
- 충북도청사 문화공간화, 시티파크 박차(4.16. 충청매일)
- 대청호 수변구역 해제, 관광 인프라 구축(4.30. 동양일보)
- 옛 대통령별장 모노레일 깔리나.. 22년만에 풀린 대청호 규제(5.6. 중앙일보)
- 불모의 콘크리트 옥상, 생명의 정원으로 재탄생(7.9. 충청매일)
- 충북 업사이클링 명소 조성, 오송역 주차장에 실내정원(7.15. 국민일보)
- 불모의 콘크리트 옥상, 생명의 정원으로 재탄생(7.9. 충청매일)
- 충북 레이크파크 르네상스 화려한 변신 서막(8.1. 동양일보)
- ‘관광르네상스’ 밑그림 그린다(8.7. 충북일보)
- 청남대 44년만에 규제완화, 관광자원 활용(8.23. 동양일보)
- 충북 농천 빈집·폐교 환골탈태(9.3. 충청매일)
- 옥천 장계관광지 활성화 협약(9.13. 충청매일)

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2022년 】

- 충북 레이크파크 르네상스 민·관 위원회 위원 위촉 및 전체회의(9.13.)
- 충북 레이크파크 르네상스 민·관 위원회 영상회의 1차(9.29.)
- 충북 레이크파크 르네상스 민·관 위원회 영상회의 2차(9.30.)

【 2023년 】

- 충북 레이크파크 르네상스 민·관 위원회 1분기 정례회의(2.3.)
- 충북 레이크파크 르네상스 민·관 위원회 2분기 정례회의(5.31.)
- 충북 레이크파크 르네상스 민·관 위원회 3분기 정례회의(8.29.)
- 상생과 협력을 위한 충북도-제천시 정책간담회(10.5.)
- 제2기 레이크파크 르네상스 민·관 위원회 위촉 및 1차 전체회의(11.27.)

【 2024년 】

- 민선8기 하반기 충북 도정 브리핑(7.1.)
- 구. 청풍교 업사이클링 추진 주민 간담회(7.24.)
- 구. 청풍교 업사이클링 추진 관련 청풍면 이장협의회 참석 설명(8.6.)

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 레이크파크 르네상스 실현을 위한 관광자원개발사업 지속 추진
- 업사이클링 혁신과제 지속 추진 및 신규과제 발굴
- 시·군 레이크파크 르네상스 중점사업 발굴 및 지원
- 레이크파크 르네상스 콘텐츠 다양화 및 홍보

□ 기대효과

- 충북의 호수저수지와 그 주변에 어우러진 백두대간, 종교·역사·문화 유산 등을 연계한 레이크파크 구축으로 국내 최대 문화생태 관광지로의 도약
- 관광산업 활성화로 일자리 창출, 소득증대, 지역 균형발전 등 충북의 미래 성장 원동력 역할

주요성과

- ▶ 관광분야 레이크파크 르네상스 공약사업(33개) 확정·추진
- ▶ 충북 레이크파크 르네상스 비전 및 추진전략 수립·추진
(397개 9조 4,274억원)