

37. 권역별 대중골프장 건설

주관부서	체육진흥과	과장	배덕기(☎3860)	체육시설팀장	최정호(☎3881)
				담당자	서주형(☎3883)
신규 / 계속		임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체
					시·군

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 계속
- 사업규모 : '23년 전국 2곳 정도('23년 문체부 공모사업)
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용 : 대중골프장(에콜리안) 건설 ※자연을 좋아하는 사람들을 위한 골프장
 * 시·군과 국민체육진흥공단이 공동투자(5:5), 공단은 투자비 회수시 해당 시군으로 이관

□ 예산 투자계획 대비 확보 실정

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계																
국비																
도비			비		예		산				비		예		산	
시군비																
기타																

□ 계획대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진실적

- 문체부(국민체육진흥공단) 공모사업 관련 실무 협의 : '22. 10. ~ 12.

【 2023년 】

○ 추진계획

- 문체부 신규 공모사업 선정을 위해 적극 건의
- 골프장이 없는 시군 상대로 적극 홍보 및 확대 유도

○ 추진실적

- 문체부(국민체육진흥공단) '24년도 예산 관련 동양 파악('23. 5. ~ 12.)

【 2024년 】

○ 추진실적

- 문체부(국민체육진흥공단) '25년 공모사업 및 예산관련 동향 파악('24. 3.)
- 문체부(국민체육진흥공단) '25년 공모사업 및 예산관련 동향 파악('24. 9.)

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 문체부(국민체육진흥공단) '23, '24, 예산 미확보로 공모사업 추진 불가
- '25년 문체부(국민체육진흥공단) 예산 미확보로 공모사업 추진 불가 예상

□ 향후 계획

- 2024. 8. ~ 9. : '25년 문체부 공모사업 정부예산 반영 건의
- 골프장이 없는 시·군 상대로 적극 홍보 및 확대 유도
 - 참여의향 시·군 : 충주시, 보은군 ※ 사업대상지 검토중

□ 기대효과

- 대중화 골프장을 통한 시민 생활체육으로 참여기회 확대