

< 정상추진 >

46. 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충

주관부서	도로과	과장	김영수(☎4210)	건설관리팀장	노영수(☎4241)
				담당자	주진주(☎4244)
신규 / 계속		입기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체
				사업주체	시도, 시군

□ 사업개요

- 사업위치 : 도내 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 162억원(도비 82, 시군비 80)
- 사업내용 : 道 자전거 이용 활성화 계획 수립, 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충사업* 추진

* 시·군별 자전거 연계교통망 구축 및 공공자전거 활성화사업, 지역별 특성을 반영한 관광지 주변 자전거도로 조성 등

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	162	-	2	40	40	40	40	-	65	-	25	24	16	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
도비	82	-	2	20	20	20	20	-	2	-	2	-	-	-	-	-
시군비	80	-	-	20	20	20	20	-	61	-	23	24	14	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 道 자전거 이용 활성화 계획 수립

○ 추진실적

- 2022년도 2회 추경 예산 200백만원 확보 : '22. 9.
- 道 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 발주 : ' 22. 10.
- 道 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 착수 : '22. 11.

【 2023년 】

○ 추진계획

- 道 자전거 이용 활성화 계획수립

○ 추진실적

- 道 자전거 이용 활성화 계획수립 용역 협조 요청(→시군) : 2. 14.
※ 자전거 이용시설 현황 자료 제공 및 시군 건의 사항 제출 요청
- 道 자전거 이용 활성화 계획수립 관련 건의 사업 제출 요청(→시군) : 4. 11.
- 道 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 중간보고회 개최 : 4. 27.
- 활성화 계획수립 관련 시군(북부, 남부권) 방문 간담회개최 : 5.16.~18.
- 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충사업 수요조사(시군) : 7. 10.
- 道 자전거 이용 활성화 계획 관계기관 의견조회 : 7. 21.
- 道 자전거 이용 활성화 계획 전문가 자문(1차) : 7. 27.
- 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충사업 추진관련 영상회의 : 8. 18.
- 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충사업 수요조사(시군) : 8. 23.
- 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충 계획수립 : 9. 5.
- 道 자전거 이용 활성화 계획 전문가 자문(2차) : 9. 27.
- 道 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 준공 : 10. 27.
- 道 자전거 이용 활성화 종합계획 수립 : 11. 24.

【 2024년 】

○ 추진계획

- 자전거 이용시설 및 인프라 확충

○ 추진실적

- 2024년 자전거도로 안전점검(봄) 및 유지보수 : '24. 5.
- 2024년 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 공모 선정 : ' 24. 6

- 2024년 자전거도로 안전점검(가을) 및 유지보수 : '24.10.

2) 연도별 홍보(보도)실적

- 도 자전거도로 안전점검 : '24. 4.

- 도 직원 공유자전거 이용 지원 : '24. 5.

3) 연도별 도민과의 소통실적

- 도 상반기 국토종주 자전거길 현장점검 투어단 운영 : '24. 6.

문제점 및 대책

해당없음

향후 계획

'25. : 2025년 당초예산 편성

'25. 3. : 보조금 교부(도) 및 사업추진(시·군)

기대효과

지역별 특성을 반영한 맞춤형 자전거길 조성으로 도내 체험관광 기반 구축 및 지역경제 활성화 제고

자전거 저변 확대를 통한 도민의 건강증진 및 레저 수요에 대한 부응과 미세먼지 저감, 에너지·교통 문제 개선 등 정부의 탄소중립 정책 실현 기여

주요성과

▶ 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충 계획 수립
- 2024년 ~ 2026년, 268억원(도비 80, 시·군비 188)