

50. 여성 안심화장실 및 안심콜 확대 시행

주관부서	환경정책과	과장	강창식(☎4010)	자연환경팀장	백성구(☎4031)
				담당자	연진모(☎4034)
신규 / 계속	입기내 / 입기후	예산 / 비예산	사업주체	시군	

□ 사업개요

- 사업위치 : 11개 시군 관리 공중화장실
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)
- 총사업비 : 37.5억원 (도비 11.1, 시군비 26.4)
- 사업내용 : 시군 관리 공중화장실 비상벨 등 설치

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	37.5	-	-	12	8.5	8.5	8.5	-	20.5	-	-	12	8.5	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	11.1	-	-	3.6	2.5	2.5	2.5	-	6.1	-	-	3.6	2.5	-	-	-
시군비	26.4	-	-	8.4	6.0	6.0	6.0	-	14.4	-	-	8.4	6.0	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진실적
 - 시군별 공중화장실 비상벨 등 설치현황 및 수요조사 실시
 - 비상벨 기설치 : 422개
 - '23년 설치 수요 : 약 1,200개

【 2023년 】

○ 추진계획

- 여성 안심화장실 조성사업 시군별 도비보조금 교부 : '23. 3.
- '24년 비상벨 설치 수요 조사 : '23. 하반기

○ 추진실적

- 여성 안심화장실 조성사업 시군별 도비보조금 교부 : '23. 3.
 - 9개 시·군 12억원(도 3.6, 시군 8.4) / 총 1,200개 ※ 제천시, 옥천군 자체예산 수립
- 여성 안심화장실 조성사업 추진상황 지도점검 : '23. 7. ~ 8.
- '24년 비상벨 설치 수요 조사 실시 : '23. 8.
- '23년 비상벨 설치 완료 : 2,702개
 - ※ 일부 보조벨 무상설치 및 설치 단가 조정(개당 100만원 → 71만원 정도)으로 비상벨 추가 설치

【 2024년 】

○ 추진계획

- 여성 안심화장실 조성사업 시군별 도비보조금 교부 : '24. 2.
- '25년 비상벨 설치 수요 조사 : '24. 하반기

○ 추진실적

- 여성 안심화장실 조성사업 시군별 도비보조금 교부 : '24. 2.
 - 11개 시·군 8.5억원(도 2.5, 시군 6.0) / 총 1,200개
- 여성 안심화장실 조성사업 추진상황 지도점검 : '24. 7. ~ 8.
- '25년 비상벨 설치 수요 조사 : '24. 8.

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 시군 공중화장실 비상벨 설치 및 작동점검· 예방활동 등 언론 홍보

- ('23. 5.) 충주시, 공중화장실 비상벨 설치
- ('23. 9.) 청주시, 시민안심 예방 활동 집중추진 등
- ('24. 9.) 괴산경찰서·괴산군, 불법촬영 성범죄 예방을 위한 공중화장실 합동점검
- ('24. 6.) 충북경찰청·청주시청, 공원 화장실 비상벨 합동 점검

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- '24년도 사업 정산 : '24. 12.
- '25년도 사업비 교부 및 비상벨 설치 추진 : '25. 1. ~ 12.

□ 기대효과

- 불법촬영 등 공중화장실 내에서 벌어지는 각종 범죄 예방
- 노약자, 장애인 등 사회적 약자의 안전사고로부터 보호

주요 성과

- ▶ 23년 2,702개 설치 완료(목표 1,200개, 225% 달성)
- ▶ 공중화장실 비상벨 설치 확대로 불법촬영 등 각종 범죄 사전 예방 효과