

< 정상추진 >

6. 청소년 창업공간 제공 및 복합문화센터 설치

주관부서	양성평등가족정책관	과장	오경숙(☎3910)	청소년팀장	송숙경(☎3951)
				담당자	이동은(☎3952)
신규 / 지속	입기내 / 입기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

□ 사업개요

- 사업위치 : 청주시
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 80억원 (국비 30, 도비 50)
 - 도 소유 유희부지, 성안길 및 청소년광장 빈상가 매입 등
 - 1층 공유공간 / 2층 창업공간 / 3층 동아리방 및 사무공간
- 사업내용 : 청소년의 창업 및 복합문화 공간 마련
 - 청소년이 진로·문화 등 다양한 체험을 통해 현재와 미래를 견인할 인재로 성장할 수 있도록 지원

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	80	-	-	0.5	50.0	19.5	10.0	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
국비	30	-	-	-	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	50	-	-	0.5	40.0	9.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 청소년복합문화센터 설치 기본계획 수립 연구용역비 '23년 당초예산 요구

○ 추진실적

- 센터 설치 기본계획 수립 연구용역 심의안건 제출 : '22. 9.
→ 결 과 : 재검토 / 기존 청소년 인프라와의 차별성 등 재검토 필요
- 타시도 청소년 복합문화시설 현장 견학(5개소) : '22.5~11.
· 서울 하자센터, 광주 삶디자인센터, 충남청소년진흥원, 서울대학교, 충북대학교
- 청소년디지털지원사업 정부예산 건의(4회) : '22.5~11.
· 청소년직업체험 거점기관 및 디지털지원사업 건의(과기부, NIPA) : 기존 시설과 차별성 요구

【 2023년 】

○ 추진계획

- '23년 1회 추가경정예산 기본계획수립 연구용역 예산편성 : '23. 4.
- 청소년복합문화센터설치 기본계획수립 연구용역 계약 및 착수보고회 : '23. 6.
- 청소년복합문화센터설치 기본계획수립 연구용역 최종보고회 : '23. 12.

○ 추진실적

- 기본계획 수립 정책연구용역 심의위원회 심의통과 : '23. 3.
- 도의회 정책복지위원회 간담회 : '23. 3.
- 기본계획 수립 연구용역 예산확보 : '23. 5.
- 기본계획 수립 연구용역 계약체결 : '23. 6.
- 기본계획 수립 연구용역 착수보고회 : '23. 7.
- 청소년 복합문화시설 선진지 견학(11개소) : '23.4~9.
· 아산시 청소년 교육문화센터, 서울시 서초유스센터, 공릉청소년문화정보센터 등
- 설문조사 및 의견 수렴(총 506명, 9~24세 청소년) : '23. 8.
- 청소년 인터뷰 실시 : '23. 9.
- 용역 관련 전문가 자문 및 회의 개최(5회) : '23.5~11.
· 순천향대 청소년교육상담학과 교수, 한국청소년정책연구원 연구위원, 청소년 참여위원회 위원 등
- 용역 중간보고회('23.11.16.) 및 최종보고회 개최('23.12.20.)
· 청소년, 청소년지도자, 수련시설 기관장, 교수 등 의견수렴 및 공간·프로그램 구성(안)에 적극 반영

【 2024년 】

○ 추진계획

- 청소년복합문화센터 기본계획(안) 수립 : '24. 2.
- 청소년복합문화센터설치 사전절차 추진 : '24. 2.~
- 청소년복합문화센터설치 관련 의견 지속 수렴·반영 : '24. 1.~

○ 추진실적

- 청소년복합문화센터 기본계획(안) 수립 : '24. 2.
- 청소년복합문화센터 입지 분석 관련 정책연구 추진 : '24. 2.~
- 청소년복합문화센터설치 관련 도의회 정책복지위원회 간담회 : '24. 3.
- 청소년복합문화센터설치 사전절차 추진
(공유재산심의, 공유재산관리계획, 지방재정투자심사 등) : '24. 3.~
- 청소년복합문화센터설치 관련 청소년 유관기관 간담회 : '24. 5.
- 청소년복합문화센터설치 관련 매입 대상지 감정평가 의뢰 : '24. 7.~

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

- 충북도, 청소년복합문화센터 설치 기본계획 수립 연구용역 착수보고회 개최
(7.13. 충청일보 등)
- 충북도, 청소년복합문화센터 설치 기본계획 수립 박차(11.16. 불교공뉴스 등)

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2023년 】

- 도 의회 정책복지위 간담회 ('23.3.)
- 도 청소년참여위원회 인터뷰 실시 ('23.9.)
- 도 청소년 유관기관 센터장 회의 개최 ('23.9.)
- 용역 중간보고회 개최('23.11.16.)
- 용역 최종보고회 개최('23.12.20.)

【 2024년 】

- 도 의회 정책복지위 간담회 개최 ('24.4.22.)
- 청소년 유관기관 간담회 개최 ('24.5.28.)

□ 향후 계획

- 센터 건립 관련 예산 확보 등 후속조치 이행 : '24. 10.~
- 프로그램 개발 : '24.~
 - 정부부처 공모사업 등 정부예산 확보 추진 등
 - 간담회 개최(수시) : 도, 진흥원, 청소년단체, 청소년 지도사

□ 기대효과

- 다양해지는 청소년 욕구 충족을 위한 혁신적이고 미래지향적인 청소년 창업공간 제공 및 시설공간 마련으로 청소년의 창조적 상상력 발판 마련

- ▶ 청소년을 위한 도 단위 복합문화공간 설치 기반 마련
- ▶ 다양한 청소년 전용 플랫폼 및 상담 공간 조성으로 통합형 청소년 전달체계 구축 및 건강한 청소년 성장 지원