

## 62. 충북 맞춤형 보육환경 및 보육서비스 제공

주관부서	복지정책과	과장	김경희(☎3010)	보육지원팀장	백준화(☎3051)
				담당자	하승희(☎3052) 김진철(☎3053) 박채이(☎3054)
신규 / 계속		입기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체
					시도

### ① 충북형 어린이집 영유아 발달지원 상담서비스 사업

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업대상 : 도내 영유아 · 부모 · 보육교직원
- 사업규모 : 10개소(도내 육아종합지원센터)
- 총사업비 : 19.6억원(도비<sup>42%</sup> 8.4, 시군비<sup>58%</sup> 11.2)
  - ▶ 도 육종센터 운영비 年 20백만원
  - ▶ 시군 육종·분소<sup>9개소</sup> 年 468백만원 : 상담사 인건비 年 378백만원 + 운영비 年 90백만원
- 사업내용 : 어린이집 상담전문가 파견, 영유아 발달 검사·결과분석

#### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	19.6	-	-	4.9	4.9	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	8.4	-	-	2.1	2.1	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	11.2	-	-	2.8	2.8	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### □ 계획 대비 추진실적

##### 1) 연도별 추진계획 및 실적

##### 【 2022년 】

- 추진계획
  - 충청북도 보육정책 관련 설문조사 실시
  - 영유아 발달지원 상담서비스 사업계획 수립 및 매뉴얼 개발

○ 추진실적

- 충청북도 보육정책 관련 설문조사 실시('22. 4. 15. ~ 4. 29.)
  - 도내 어린이집 재원 영유아 부모 3,471명 대상
- 정부예산 건의 보건복지부 방문('22. 5. 18.)

【 2023년 】

○ 추진계획

- 사업계획 확정 및 매뉴얼 시행
- 영유아발달전문가 채용 및 파견·상담
- 보육교직원 전문성 강화 지원

○ 추진실적

- 충청북도육아종합지원센터 상담서비스(기 추진사업) 지원('23.1.~12.)
  - : 보육교직원(326회/505명), 양육상담(2,035회/2,035명)
- 도내 어린이집 시범사업 추진('23. 4 / 20명)
- 충북도 보육정책(영유아 발달지원 등) 방안 설문조사 실시('23. 5.)
- 유보통합 선도교육청 사업 선정('23. 5.)

【 2024년 】

○ 추진계획

- 충청북도육아종합지원센터 사업계획 수립 및 상담 지원
- 보육교직원 전문성 강화 지원

○ 추진실적

- 충청북도육아종합지원센터 상담서비스(기 추진사업) 지원
  - : 보육교직원(183회 / 464명), 양육상담(797회 / 809명)

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2022년 】

- 경계성 영유아의 실태와 대처방안 토론회('22.11.23. 충청북도의회 회의실)
  - 충북지속가능발전협의회·충북도의회 정책복지위원회 공동주최

□ 문제점 및 대책

- 2024년 본예산 미반영으로 기 추진 중인 충청북도육아종합지원센터 상담 서비스 지원 강화

**□ 향후 계획**

- 2025년 사업 추진을 위한 예산 반영 및 사업계획 수립

**□ 기대효과**

- 영유아 대상 발달검사 실시 및 아동-교사-부모 연계 상담 서비스 제공으로 안전하고 질 높은 양육환경 조성

**② 어린이집 대체조리원 지원사업**

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 지원대상 : 어린이집에 근무하는 전체 조리원 ※ 총복 : 984명
- 사업규모 : 560명(일급제 560)
- 총사업비 : 9.76억원(도비<sup>40%</sup> 3.92, 시군비<sup>60%</sup> 5.84)
  - ▶ 일급제 대체조리원 인건비<sup>560명</sup> 年 244백만원
- 사업내용 : 조리원의 연가, 병가 등 공백 발생 시 어린이집 대체조리원 지원

**□ 예산 투자계획 대비 확보 실적**

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	9.76	-	-	2.44	2.44	2.44	2.44	-	1.29	-	-	0.3	0.99	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	3.92	-	-	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.96	-	-	0.12	0.84	-	-	-
시군비	5.84	-	-	1.46	1.46	1.46	1.46	-	0.33	-	-	0.18	0.15	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**□ 계획 대비 추진실적**

1) 연도별 추진계획 및 실적

**【 2022년 】**

- 추진계획
  - 대체조리원 처우개선 관련 전국 시도 현황 파악
  - 대체조리원 지원 세부추진계획 수립 및 집행지침 마련
  - 대체조리원 인력풀 시스템 구축 협의
- 추진실적
  - 대체조리원 처우개선 관련 사업 전국 시도 현황 파악('22. 6.)

- 어린이집 대체조리원 지원사업 예산 확보('22.12.)
- 대체조리원 지원 세부추진계획 수립 및 집행지침 마련('22. 12.)

## 【 2023년 】

### ○ 추진계획

- 사업계획 확정 및 지침 시행
- 대체조리원 인력 지원 추진
- 수요량 파악 후 '24년 대체조리원 지원사업 예산 확보 추진

### ○ 추진실적

- 사업계획 확정 및 지침 시행('23. 1.~)
- 어린이집 직접채용 대체조리원(사)(일급제) 인건비 지원('23. 1.~)
- 처우개선을 위해 조리사 월 3만원 처우개선비 지원('23. 8.~)
- 분기별 집행실적('23. 12월말 기준)

(단위:천원)

구분	계	'23. 3.	'23. 6.	'23. 9.	'23. 12.
계	12,183	432	2,744	9,007	5,937
도비	4,872	173	1,098	3,601	2,375
시군비	7,311	259	1,646	5,406	3,562

## 【 2024년 】

### ○ 추진계획

- 사업계획 확정 및 지침 시행
- 대체조리원 인력 지원 추진
- 월급제 대체조리원 지원사업 예산 확보 추진

### ○ 추진실적

- 사업계획 확정 및 지침 시행('24. 1.~)
- 어린이집 직접채용 대체조리원(사)(일급제) 인건비 지원('24. 1.~)
- 월급제 대체조리원 지원사업 예산 확보('24.4. / 도비 74백만원)
  - 충북육아종합지원센터, 월급제 대체조리원 인건비 지원('24.7~ / 5명)
- 3분기 집행실적(일급제 : 984명 / 36,995천원, 월급제 : 5명 / 10,000천원)

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

## □ 문제점 및 대책

- 어린이집에서 일급제 조리사(원)을 자체채용(구인)하여야 하는 번거로움·구인 어려움 등으로 실집행률 저조
- 월급제 조리사(원)을 충북육아종합지원센터 직접 채용하여 파견
- 대체조리원 인력풀 확보를 위한 사업 적극 홍보

## □ 향후 계획

- 어린이집 대체조리원 지원사업 추진 및 어린이집 현장 의견 청취 : 수시
- 대체조리원(월급제) 예산 반영 추진 노력

## □ 기대효과

- 현장에서 급식업무를 전담하고 있는 조리원에 대한 근무환경 개선을 통해 영유아에게 질 높고 안전한 급식 제공

## ③ 충북형 어린이집 공동협력사업 추진

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업규모 : 10개 그룹(50개소)
- 총사업비 : 2.8억원(도비<sup>40%</sup> 1.12, 시군비<sup>60%</sup> 1.68)
  - ▶ 공동협력사업 年 70백만원 : 특화프로그램<sup>10개그룹</sup> 50백만원 + 운영 지원 20백만원
- 사업내용 : 어린이집 그룹별 공동협력사업 발굴 추진(공동 급식구매, 공동 취약보육, 행사프로그램 운영, 개별시설 및 지역자원 연계 등)

### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	2.8	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7	-	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1.12	-	-	0.28	0.28	0.28	0.28	-	0.2	-	-	0.2	0.2	-	-	-
시군비	1.68	-	-	0.42	0.42	0.42	0.42	-	0.3	-	-	0.3	0.3	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 계획 대비 추진실적

#### 1) 연도별 추진계획 및 실적

## 【 2022년 】

### ○ 추진계획

- 보건복지부 시범사업 다(多)가치 보육 협력사업 추진
- 충북형 어린이집 공동협력사업 추진계획 및 매뉴얼 개발
- 충북형어린이집 공동협력사업 공모 추진

### ○ 추진실적

- 보건복지부 시범사업 다(多)가치 보육 협력사업 추진(5개 그룹, 25개 어린이집)
- 충북형 어린이집 공동협력사업 예산 확보('22.12.)

## 【 2023년 】

### ○ 추진계획

- 사업계획 확정 및 매뉴얼 시행
- 충북형 어린이집 공동협력사업 발대식 개최
- 그룹별 사업 진행(육아종합지원센터 품질관리 지원 및 컨설팅 포함)

### ○ 추진실적

- 충북형 어린이집 공동협력사업 추진계획 수립('23. 1.)
- 충북형 어린이집 공동협력사업 참여 그룹(어린이집) 모집 공고 및 선정(50개소 '23. 1.)
- 「충북형 가치봄어린이집」 발대식 개최('23. 2. 27.)
- 지자체·육아종합지원센터·어린이집·교직원·부모 대상 사업설명회('23. 2.)
- 충북형 어린이집 공동협력사업 중간간담회 개최('23. 8.)
- 그룹 대표 원장·교사 실무협의회를 통한 추진내용 공유 및 논의(매월)
- 충북형 어린이집 공동협력사업 특화 프로그램 개발(27건)
- 충북형 어린이집 공동협력사업 평가회 개최('23. 12.)

## 【 2024년 】

### ○ 추진계획

- 사업계획 확정 및 매뉴얼 시행
- 충북형 어린이집 공동협력사업 발대식 개최 및 사업 추진

### ○ 추진실적

- 충북형 어린이집 공동협력사업 참여 그룹(어린이집·유치원) 모집 및 선정(61개소 '24. 1.)
- 충북형 어린이집 공동협력사업 추진계획 수립('24. 2.)
- 「충북형 가치봄어린이집」 사업 전체회의(발대식) 개최('24. 2. 28.)
- 충북형 어린이집 공동협력사업 추진('24. 3.~) / 10개 그룹, 61개소 참여
- 충북형 어린이집 공동협력사업 중간 간담회 개최('24. 7.)

## 2) 연도별 홍보(보도)실적

### 【 2023년 】

- 어린이집 간 협력, 충북형 가치봄어린이집 추진('23.2.27. KBS뉴스)
  - '23.2.27.(월) 15:30~, 도청 대회의실 / 선정서 수여, 사업설명회
- 충북형 가치봄어린이집 사업 평가회 개최('23.12.25. 충청일보, 중부매일)
  - '23.12.21.(목) 15:30, 청주 S컨벤션 / 유공자 표창, 성과보고, 협력사례 발표

## 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당 없음

### 문제점 및 대책

- 공유 프로그램 개발·운영을 통한 사업 내실화

### 향후 계획

- 충북형 어린이집 공동협력사업 중간 간담회 : '24. 7. ~ 8.
- 충북형 어린이집 공동협력사업 평가회 : '24. 12.

### 기대효과

- 소규모 사업비 지원으로 그룹별 지역 여건에 맞는 공동사업 발굴을 통해 어린이집 운영 지원 및 영유아 보육환경 개선 추진

## ④ 농촌 등 취약지역 보육서비스 제공 지원

### 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 계속
- 사업규모 : 도내 읍면 인건비지원 어린이집 중 지급대상 요건 충족 어린이집
- 총사업비 : 16억원(도비<sup>40%</sup> 6.4, 시군비<sup>60%</sup> 9.6)
  - ▶ (영아반, 유아반) 보육교사 인건비 : 年 400백만원
- 사업내용 : 농촌 등 취약지역 보육서비스 제공을 위한 인건비 추가 지원

### 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	16	-	-	4	4	4	4	-	7.18	-	-	4.18	3	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	6.4	-	-	1.6	1.6	1.6	1.6	-	2.87	-	-	1.67	1.2	-	-	-
시군비	9.6	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	-	4.31	-	-	2.51	1.8	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 계획 대비 추진실적

### 1) 연도별 추진계획 및 실적

#### 【 2022년 】

##### ○ 추진계획

- 보건복지부 인건비 지원기준 개선 관련 의견취합
- 취약지역 보육서비스 제공 지원 세부추진계획 수립 및 집행지침 마련

##### ○ 추진실적

- 보건복지부 인건비 지원기준 개선 관련 의견취합('22. 4. 22. / 7.7.)
- 취약지역 보육서비스 제공 지원 예산 확보('22. 12.)

#### 【 2023년 】

##### ○ 추진계획

- 사업계획 확정 및 지침 시행
- 보육서비스 제공을 위한 인건비 추가 지원
- 취약 지역에 해당하는 지역 지원 확대 검토

##### ○ 추진실적

- 취약지역 보육서비스 제공 지원 세부추진계획 수립 및 집행지침 마련('23. 3.)
- 취약지역 보육서비스 제공을 위한 보육교사 인건비 지원('23. 3.~)
- 농촌 지역 어린이집 지원 대상 확대 검토('23. 6.)
- 지원대상 확대(읍면 지역 → 농촌 지역(동 농촌지역 포함)) 지원('23. 8.~)
- 집행실적: 18명(유아반 14, 영아반 4), 4.18억원(도비<sup>40%</sup> 1.67, 시군비<sup>60%</sup> 2.51)

#### 【 2024년 】

##### ○ 추진계획

- 사업계획 확정 및 지침 시행
- 보육서비스 제공을 위한 인건비 추가 지원

##### ○ 추진실적

- 취약지역 보육서비스 제공 지원 세부추진계획 수립 및 집행지침 마련('24. 1.)
- 취약지역 보육서비스 제공을 위한 보육교사 인건비 지원('24. 1.~)
- 집행실적: 116명, 118,022천원(도비<sup>40%</sup> 0.4, 시군비<sup>60%</sup> 0.6)

### 2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음



3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

문제점 및 대책

- 저출산 등 어린이집 운영난이 심각한 바 근본적인 대책 마련이 필요하여 인건비 지원 기준 관련 복지부 지침 개정·국비 지원 건의 등 병행 추진

향후 계획

- 인건비 지원기준 미충족 어린이집 인건비 지원 : 매월

기대효과

- 극소수 영유아가 존재하는 읍면지역도 보육이 필요하나, 농어촌 소재 어린이집의 극심한 운영난으로 폐원하는 어린이집이 증가하는 실정으로 인건비 지원을 통해 농촌지역 보육환경 개선 및 저출산·인구 감소 대응

⑤ 거점형 야간연장 어린이집 운영

사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 계속
- 사업규모 : 10개소  
\* 연차별 확대 추진 : ('23년) 5개소 → ('24년) 7개소 → ('25년) 9개소 → ('26년) 10개소
- 총사업비 : 10.6억원(도비<sup>40%</sup> 4.24, 시군비<sup>60%</sup> 6.36)
- 사업내용 : 야간연장 허브 역할 수행을 위한 야간연장 프로그램 개발운영 등 지원

예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	10.6	-	-	1.71	2.39	3.08	3.42	-	10.6	-	-	-	1.72	6	2.88	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	4.24	-	-	0.68	0.96	1.23	1.37	-	4.24	-	-	-	0.72	2.4	1.12	-
시군비	6.36	-	-	1.03	1.43	1.85	2.05	-	6.36	-	-	-	1	3.6	1.76	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

## 【 2022년 】

### ○ 추진계획

- 충청북도 보육정책 관련 설문조사 실시
- 거점형 야간연장 어린이집 세부추진계획 수립 및 집행지침 마련

### ○ 추진실적

- 충청북도 보육정책 관련 설문조사 실시('22. 4. 15. ~ 4. 29.)
  - 도내 어린이집 재원 영유아 부모 3,471명 대상

## 【 2023년 】

### ○ 추진계획

- 사업계획 확정 및 지침 시행
- 야간 연장 어린이집 중 거점형 야간연장 어린이집 신규 지정
- 거점형 야간연장 어린이집 프로그램 개발·운영 등 지원
- 운영실적 분석 및 사업 확대 추진 검토

### ○ 추진실적

- 야간연장 어린이집(기 추진사업) 운영('23.1.~)
  - : 야간연장 어린이집 232개소, 야간연장 보육이동 아동수 9,223명
- 민선8기 인구정책 추진전략 마련을 위한 시책 발굴('23. 3.)
  - 거점형 야간연장 어린이집 운영, 365일·24시간 시간제보육
- 실수요자 요구사항 파악 및 정책 수립·시행 기초자료 활용을 위한 충북 보육정책 실수요조사 실시('23. 5. 1. ~ 5. 19.)
  - 도내 영유아 자녀 보호자 3,514명, 시설 운영자 534명 응답
- 타 시도 운영사례 벤치마킹 및 어린이집 현장의견 수렴('23. 7.~8.)
  - 청주시 야간시간제보육 운영 어린이집 2개소 현장의견 수렴(7.20.)
  - 충남아이키움뜰(24시간 시간제보육) 벤치마킹(8.8.)
  - 충북육아종합지원센터 의견 청취, 사업계획 보완 및 시군 수요 파악(8.18.)
- 야간·휴일 어린이집 운영 관련 전국 시도, 시군구 현황 파악('23. 9.)
- 하나금융그룹 365일 꺼지지 않는 하나돌봄어린이집 공모 신청('23. 9.)
- 하나금융그룹 365일 꺼지지 않는 하나돌봄어린이집 공모 선정('23. 12. / 2개소)
- 사회보장사업 신설변경에 대한 보건복지부 협의완료('23. 12.)

## 【 2024년 】

### ○ 추진계획

- 사업계획 확정 및 지침 시행
- 야간연장 어린이집 신규 예산 확보 추진

### ○ 추진실적

- 야간연장 어린이집(기 추진사업) 운영('24.1.~)  
: 야간연장 어린이집 227개소, 야간연장 보육이동 아동수 8,675명
- 하나금융그룹 365일 꺼지지 않는 하나돌봄어린이집 운영 개시('24. 3. / 2개소)
- 야간·휴일 시간제보육 어린이집 선정 추진('24.6. / 3개소)

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

## □ 문제점 및 대책

- '24년 본예산 미반영으로 야간연장 등 취약보육 활성화를 위한 자체 인센티브 발굴

## □ 향후 계획

- 민선8기 공약 및 인구정책 추진전략 과제로 연계 추진
- 야간연장 어린이집 신규 예산 확보 추진

## □ 기대효과

- 거점형 야간연장 어린이집 운영을 통하여 지역의 야간 보육 수요 발굴 및 실질적인 혜택 제공

## ⑥ 어린이집 무료 급식

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 계속
- 사업규모 : 35,000명(어린이집 재원아동) \* '24년 재원아동 추계 인원(감소 추이 반영)
- 총사업비 : 378억원(도비<sup>40%</sup> 151.2, 시군비<sup>60%</sup> 226.8)
- 사업내용 : 어린이집 급식환경 질 제고를 위한 어린이집 무료급식비\* 지원  
\* 단계별 추진 : ('23년) 국비 확보 추진 → ('24년) 1,000원 → ('25년) 1,500원 → ('26년) 2,000원  
※ 기준단가 : 육아정책연구소 「표준보육비용 산정에 관한 연구」 1식 단가 평균액 기준

## □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	378	-	-	-	84	126	168	-	160.2	-	-	45.6	114.6	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	151.2	-	-	-	33.6	50.4	67.2	-	85.7	-	-	18.2	67.5	-	-	-
시군비	226.8	-	-	-	50.4	75.6	100.8	-	74.5	-	-	27.4	47.1	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 계획 대비 추진실적

### 1) 연도별 추진계획 및 실적

#### 【 2022년 】

##### ○ 추진계획

- 충청북도 보육정책 관련 설문조사 실시

##### ○ 추진실적

- 충청북도 보육정책 관련 설문조사 실시('22. 4. 15. ~ 4. 29.)
  - 도내 어린이집 재원 영유아 부모 3,471명 대상

#### 【 2023년 】

##### ○ 추진계획

- 보건복지부 표준보육비용 연구결과에 따른 현황 파악
- 보건복지부 어린이집 급간식비 지원 국비확보 건의

##### ○ 추진실적

- 어린이집 급간식비 지원 관련 전국 시도, 시군구 현황 파악('23. 3.)
- 2023년 1회 추경 시 예산 확보[총사업비 4,560백만원(도비 40%, 시군비 60%)]
- 어린이집 무료 급식 세부추진계획 수립 및 집행지침 마련('23. 5.)
- 어린이집 무료 급식 도비보조금 교부(1,824백만원, '23. 6.)
- 어린이집 무료 급식 시행(1인·1식 1,000원)('23. 7.~ / 매월 35천여명 지원)
- 어린이집 하절기 급식·위생 전수점검 실시(664개소, '23. 5.~8.)
- 도-교육청, 어린이집-유치원 급식비 공동지원 합의('23.12.)
  - 분담비율 : 3-5세 유아, 교육청 70%. 지자체 30%
  - 지원단가 : 급간식비 영아 1,200원, 유아 1,500원으로 최대 50% 인상 예정('24. 3.~)

## 【 2024년 】

### ○ 추진계획

- 도-교육청, 어린이집 급식비 지원 합의에 따른 지원단가 인상 추진

### ○ 추진실적

- 어린이집 재원 아동 급식비 지원 확대(24. 3.~)
  - 영아 1,200원('23년 1,000원 / 200원 증), 유아 1,500원('23년 1,000원 / 500원 증)
- 어린이집 하절기 급식·위생점검 실시(24. 5.~8.)
  - 50인 미만 집단급식소 미설치 어린이집 대상

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

## □ 문제점 및 대책

- 도내 어린이집 급식지원 질 향상을 위해 급식비 상향 지원 필요(단계별 추진)

## □ 향후 계획

- 복지부 및 타 시도 급·간식비 동향 파악 및 국비 확보 건의 : 수시
- 유보통합을 위한 교육청 협조체계 구축 : 수시

## □ 기대효과

- 어린이집 무료 급식 지원을 통해 보육 안정성 강화

## 주요성과

- ▶ 수요자 의견 수렴에 기반한 총북 맞춤형 정책 실현 및 어린이집 보육 품질 개선
- ▶ 건강한 영유아 성장 발달 지원