

## 64. 온종일돌봄 확대 운영

주관부서	복지정책과	과장	김경희(☎3010)	아동복지팀장	장현호(☎3041)
				담당자	배인주(☎3043)
신규 / 계속	입기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시군

### □ 사업개요

- 사업위치 : 11개 시·군
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업규모 : 다함께돌봄센터 16개소('22. 6월 25개소 → 확대 41개소)
- 총사업비 : 152억원(균특<sup>52%</sup> 80, 도비<sup>19%</sup> 28.7, 시군비<sup>29%</sup> 43.3)
- 사업내용 : 시·군 다함께돌봄센터 확대 설치·운영

### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	152	29.1	15.7	23.6	25.6	28.3	29.7	-	116.1	29.1	15.7	32.0	39.3	-	-	-
균 특	80.0	16.9	8.0	12.3	13.2	14.5	15.1	-	62.0	16.9	8.0	17.0	20.1	-	-	-
도 비	28.7	4.9	3.1	4.5	4.9	5.5	5.8	-	25.1	4.9	3.1	7.5	9.6	-	-	-
시군비	43.3	7.3	4.6	6.8	7.5	8.3	8.8	-	29.0	7.3	4.6	7.5	9.6	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 계획 대비 추진실적

#### 1) 연도별 추진계획 및 실적

#### 【 2022년 】

- 추진계획
  - 신규 사업대상지 수요조사 및 예산 확정내시 확정 : '21. 9월 ~ 12월
- 추진실적
  - 7개소 신규 개소('22년도 상반기 25개소 → '22년도 말 32개소) : '22. 12월

#### 【 2023년 】

- 추진계획
  - '23년 신규 설치 지역 수요조사 및 확정 : '22. 9월 ~ 12월

○ 추진실적

- 2개소 신규 개소('22년도 32개소 → '23년도 34개소) : '23. 12월

【 2024년 】

○ 추진계획

- 정부예산 건의 보건복지부 방문 : '23. 3. 14.

※ 4.4 / 5.23. 복지부 추가 동향파악 및 예산 확보 건의

- '24년 수요조사 및 예산 신청(1~3차) : '23. 4월 ~ 8월

- 신규 설치 지역 확정 : '23. 12월

※ '24년 3개소 신규 확정(제천 2, 괴산 1)

○ 추진실적

- 신규 6개소 설치 진행 중('24년 9월 현재 39개소) : '24. 1월 ~

※ '23년 배정 4개소, '24년 배정 2개소

- '25년 수요조사 및 예산 신청(4회) : '24. 1월 ~ 8월

- 신규 설치 지역 확정 : '24. 9월

※ '25년 13개소 신규 확정(청주 4, 충주 3, 제천 2, 옥천 1, 진천 1, 음성 2)

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 충청북도 가치자람 홈페이지 다함께돌봄센터 설치 현황 및 이용 정보 홍보(상시)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

□ 향후 계획

○ '24년 신규 사업대상지 현장 점검 : '24. 11월말

□ 기대효과

○ 지역사회를 중심으로 지역 내 인적·물적 자원을 활용하여 초등돌봄 사각지대 해소 및 육아부담 경감

주요성과

- ▶ '22~'24년 신규 14개소 설치(청주6, 충주 2, 옥천1, 증평1, 진천 1, 괴산2, 음성 1)
- ▶ 다함께돌봄센터 미설치 지역(보은, 영동)을 독려 및 발굴하여 신규 2개소, 그 외 3개 시·군(청주, 제천, 음성) 4개소 설치 진행