

65. 태교 1일 프로그램 지원

주관부서	인구청년정책담당관	과장	장기봉(☎4760)	소멸지역지원팀장	최연락(☎4781)
				담당자	김이선(☎4782)
신규 / 계속		입기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	도, 시군

□ 사업개요

- 사업명 : 태교 1일 프로그램 지원
- 기간 : 2023. ~ (계속)
- 사업비 : 2.4억원(연60백만원, 도비100%)
- 사업량 : 2,400명 ※ 연 600명(1회 100명×6회)×4년
- 시행횟수 : 연 6회
 - 북부(충주,제천,단양), 중부(청주,증평,진천,괴산,음성), 남부(보은,옥천,영동)권역별 2회(상·하반기) 휴양림 또는 관광지 활용 연계 추진
- 사업대상 : 충북 도내 임신 12주~36주 내의 임산부와 보호자
- 참가인원 : 100명/회 (임산부 1인당 보호자 1인 동반 참가)
- 세부내용
 - 도내 휴양림 또는 관광지를 활용한 프로그램 구성, 임신 중 필요한 정보, 출산 준비를 위한 신생아 돌봄을 위한 교육 및 참여 활동 제공
 - 보호자 동반으로 추진하여 안정성을 높이고 비교적 안정적인 임신 주수인 12주~36주 임신부로 참여 제한, 인근 소방서와의 사전 업무 협조 요청 통해 비상 시 대응

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	2.4	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6	-	1.4	-	-	-	1.4	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2.4	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6	-	0.56	-	-	-	0.56	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	-	-	-	0.84	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

- 타 시군 유사 사업 등 검토를 통한 세부 사업추진 내용 구성
ex) 괴산 성불산 숲 태교교실, 안양시 숲 태교프로그램, 예산군 맘앳쪽 태교 프로그램 등
- '23년 지방보조금심의 및 당초예산 확보

○ 추진실적

- 세부 추진계획(안) 수립
- '23 당초예산 예산편성 요구(미반영)
- '22년 제8차 충청북도 지방보조금관리위원회 심의 완료

【 2023년 】

○ 추진계획

- 1일 태교 프로그램 관련 '24년도 신규사업 발굴 : '23. 7. ~ 8.
- 1일 태교 프로그램 관련 사업 시군 및 수요자 의견 수렴 : '23. 9. ~ 10.
- '24년도 당초예산 편성 반영 요구 및 확정 : '23. 9. ~ 12.

○ 추진실적

- 1일 태교 프로그램(맘편한 태교패키지 지원) 사업 계획 구체화 : '23. 8. ~ 9.
- 1일 태교 프로그램(맘편한 태교패키지 지원) 관련 시군부서 의견 수렴 : '23. 9.
- '24년도 신규사업(맘편한 태교패키지 지원) 계획 보고(결재) : '23. 10.
- 맘편한 태교패키지 지원 '24년도 당초예산 반영 : '23. 11.

< 태교 1일 프로그램지원(맘(Mom)편한 태교패키지)사업 개요 >

- 기 간 : 2024. ~ (계속)
- 사 업 비 : 4.22억원(연 1.4백만원, 도비 40%, 시군 60%)
- 사 업 량 : 총 900명 ※ 인구감소지역 임신부 연 300명 대상 예산소진 시까지 지원
- 시행횟수 : 연 1회(상시)
 - 예약대행사를 통하여 임신부가 원하는 날짜 패키지 상시 예약 가능
- 사업대상 : 주민등록상 주소지가 인구감소지역 6개월 이상 거주 임신부*
- 참가인원 : 연 600명(임산부 1인 포함 동반 1인)
- 세부내용 : 인구감소지역 내 임신부 대상으로 태교를 위한 도내 숙박시설(리조트) 힐링 여행패키지* (1일 프로그램) 제공
 - * 객실(1박 2일) + 조식(동반 1인 제공) + 부대시설 이용권(산전 테라피, 스파, 인피니티풀, 워터파크 중 1개) + α 제공(임신부 특화 서비스 / 선택)

【 2024년 】

○ 추진계획

- 복지부 사회보장제도 신설 협의 신청 : '24. 1.
- 맘(Mom)편한 태교패키지 지원 관련 계획 수립 : '24. 4.
- 인구감소지역 6개 시군 도비보조금 교부 및 사업 추진 : '24. 7. ~

○ 추진실적

- 복지부 사회보장제도 신설 협의 신청 : '24. 1.
- 태교패키지 사업 참여 숙박시설 사전협의 : '24. 2. ~ 3.
- 복지부에 사회보장제도 신설 협의 조속 처리 요청 : '24. 3. ~
- 맘(Mom)편한 태교패키지 지원사업 추진계획 수립 : '24. 4.
- 사업 계획 시달 및 유의사항 등 안내(도→시군) : '24. 4.
- 복지부 사회보장제도 신설 협의 완료 : '24. 6. 12.
- 사업 참여시설 모집 공고 : '24. 6. 12. ~ 6. 25.
- 사업 참여시설 선정(4개소) : '24. 7. 2.
- 예약 운영 대행 용역 계약 체결 : '24. 7. 11.
- 맘(Mom)편한 태교패키지 지원사업 참여시설 업무협약 : '24. 7. 29.
- 사업 시행(시설이용) : '24. 8. 1.

2) 연도별 홍보(보도)실적

- '23. 4. 민선8기 인구정책 추진전략 발표 (태교축제 등 개최)
- '24. 7. 참여시설 업무협약 및 사업시행 홍보 보도자료 배포
- '24. 9. '맘(Mom)편한 태교패키지 지원사업 큰 인기' 보도자료 배포

3) 연도별 도민과의 소통실적

- '23. 4. 임신 중 태교 프로그램 및 행사 관련 설문 시행
- '23. 5. 인구정책(임신부 대상 행사축제 구성) 아이디어 공모
- '23. 7. 임신출산 친화환경 조성 수요자 간담회 실시
- '23. 8.~11. 저출생, 인구감소 위기 극복을 위한 도민 인식조사 연구용역
- '24. 8.~ 맘(Mom)편한 태교패키지 지원사업 참여자 체험 수기 수집 및 만족도 조사 진행

□ 문제점 및 대책

- 1일 태교프로그램 지원(맘편한 태교 패키지) 관련 신규사업 홍보비 예산을 요구하였으나, 예산 심의 과정상 삭감되어 사업 홍보 한계
→ 활용 가능한 홍보채널(보도자료 및 도, 시군 SNS 활용) 적극 활용하여 홍보

□ 향후 계획

- 이용 비용 월별 정산 : '24. 10.~

□ 기대효과

- 임신부를 대상으로 차별화한 태교 서비스 제공을 통하여 임신부 만족도 제고
- 도내 관광 인프라 활용으로 지역경제 활성화 및 타 지역으로의 소비 역외 유출 방지