

## 66. 초·중·고 아침 간편식 제공

주관부서	농식품유통과	과장	용미숙(☎3660)	유통지원팀장	홍금종(☎3671)
				담당자	이주현(☎3673)
신규 / 계속	입기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	시군, 교육청	

### □ 사업개요

- 사업위치 : 도내 11개 시군
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 사업대상 : 초·중·고 학생 중 아침간편식을 희망하는 학생
- 총사업비 : 191억원(도비 38.2, 시군비 57.3, 교육청 95.5)
- 사업내용 : 도내 초중고 아침간편식 제공(185일)  
 ※ 시범사업 실시(2024~2025년) 후 전면 확대(2026년) 추진

### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	191	-	-	-	33	65	93	-	7.8	-	-	0.5	7.3	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	38.2	-	-	-	6.6	13	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	57.3	-	-	-	9.9	19.5	27.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	95.5	-	-	-	16.5	32.5	46.5	-	7.8	-	-	0.5	7.3	-	-	-

### □ 계획 대비 추진실적

#### 1) 연도별 추진계획 및 실적

##### 【 2022년 】

- 추진계획
  - 도-교육청간 아침간편식 사업 추진 방향 협의 : '22. 7.

## ○ 추진실적

- 도-교육청간 아침간편식 사업 추진 방향 관련 간담 추진 : '22. 7. 7.(목)

- ▶ 2023년 아침간편식 TF팀 운영(교육청<주관>, 도청, 교육지원청, 시군, 학교관계자 등)
- ▶ 2024년 시범사업 추진, 2025~2026년 연차적 확대 시행

## 【 2023년 】

### ○ 추진계획

- 학부모, 학생, 교직원 등 대상 아침간편식 인식 설문조사 실시(상반기)
- 수요자 중심 아침간편식 제공 TF팀 운영(도 교육청 주관)
- 사업추진을 위한 주체별 사업비 분담비율 논의
- 국내 추진사례 분석과 사업타당성 확보를 위한 연구용역 추진

### ○ 추진실적

- 도-교육청간 실무진 업무협약 : 6. 12.(월) / 도 농식품유통과 사무실
  - ▶ 아침간편식 제공 TF팀 운영을 위한 구성 범위 및 추진 일정 등 논의
- 학부모, 학생, 교직원 등 대상 설문조사 실시 : 6. 12. ~ 6. 17

- ▶ 조사목적 : 조사결과를 토대로 아침간편식 제공 기본계획 수립에 활용
- ▶ 조사내용 : 식습관, 아침 간편식 인식도 등

- 교육청 주관 아침 간편식 제공 추진을 위한 연구용역 추진 : 6. ~ 12.
  - (용역업체) 더본외식산업개발원, (용역금액) 2천만원
  - 중간보고회(10.31.), 메뉴 시식회(3회/12월초), 최종보고회(12.19.)
- 사업추진 TF팀 구성(3분과, 21명) 및 운영 : 1차(8.14.), 2차(9.26.), 3차(10.26.)
- 2023년 제2회 교육행정협의회 실무협의회 시 사업비 분담률 논의 : 10.5.
  - ▶ 시범사업 기간(2024~2025) 소요되는 사업비는 교육청에서 전액 부담하는 것으로 합의

## 【 2024년 】

### ○ 추진계획

- 아침간편식 제공 TF팀 지속 운영(도 교육청 주관)
- 사업추진을 위한 주체별 사업비 분담비율 협의
- 아침간편식 제공사업 1차 시범사업 추진을 위한 사업비 확보(5월)
- 시범사업 추진(기본계획 수립, 학교 신청·선정, 만족도 조사, 성과보고회)

### ○ 추진실적

- 아침간편식 제공 TF팀 4차 회의 참석 : 2. 26. / 교육청

- 아침간편식 추진 관련 시군 팀장급 업무회의 : 2. 27. / 서관 어울마루
- 본사업 전면 확대시 주체별(지자체, 교육청) 사업비 분담비율 협의
  - (분담비율) 충청북도 40%, 충청북도교육청 60% → 협의완료
  - (시군분담) 무상급식과 동일(도:시군=40%:60%)하게 적용
  - ※ 8개 시군 합의, 3개 시군(청주, 진천, 음성)에서는 분담비율 조정 건의
- (교육청) 1회 추경 아침간편식 시범사업비(7.3억원) 확보
- '24년 시범사업 추진(대상학교 신청 및 선정 완료\*, 사업준비중) : 5~6월
  - 9개 시범학교 선정(초등학교 2, 중학교 4, 고등학교 3)
  - 학교에 운영비 교부 완료, 식사 공간 마련, 전자레인지 등 비품 구입중
- 아침간편식 시범사업 추진 시작 : 6. 17.부터
  - (제공시간 및 장소) 일과 시작 전(07:30~08:40), 정해진 장소(회의실, 다목적실, 실습실 등)
  - (수요자중심 운영) 매월 희망자를 조사하여 제공
  - ※ 문자 및 QR를 활용한 정기적인 만족도 조사 실시 예정

## 2) 연도별 홍보(보도)실적

### 【 2022년 】

- '충북교육청, 2024년부터 아침간편식 제공 시범실시 (22. 12. 4. 연합뉴스)
- '학교 아침 간편식 무상 제공 본격 논의' (22. 12. 5, MBC충북 NEWS)

### 【 2023년 】

- 충북교육청, 아침 간편식 무상 제공 추진 (23. 6. 13. 연합뉴스)
- 충북교육청, '수요자 중심 아침간편식 제공' 추진 (23. 7. 14. 충청미디어)
- 충북교육청, '아침간편식 제공 개발 메뉴 시식회' 개최 (23. 11. 23. 뉴스티엔티)

### 【 2024년 】

- 충북교육청, 수요자 중심 아침 간편식 제공사업 시범 운영 (24. 5. 7. 연합뉴스)
- 충북교육청, 아침간편식 시행, 시범운영 뒤 확대 검토 (24. 6. 20. kbs뉴스)

## 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

- ('23.6.) 학부모, 학생, 교직원 등 대상 설문조사 실시
- ('23.8.~) 사업추진 TF팀 참여를 통한 도민과의 소통 추진(4회)
- ('23.7.~12.) 간편식 추진 연구용역 공동 추진(중간·최종 보고회 참석)
- ('23.11.) 아침간편식 개발 메뉴에 대한 도민대상 시식회(3회) 추진
- ('24.5.) 수요자 중심 아침간편식 시범운영(9개 학교) 추진
- ('24.6.) 수요자 중심 아침간편식 시범운영(9개 학교) 실시

## □ 문제점 및 대책

- 아침간편식 제공에 따른 부작용\*과 급식 이해관계자(공무직 조리원, 교사 등)들의 업무 부담 가중을 이유로 반대하는 여론 형성
  - (위생·안전) 학생 식중독 예방을 위한 위생·안전 기준 마련 필요
  - (급식시간) 아침 급식을 위한 학교수업 및 중식 시간 조정 불가피
  - (운영관리) 간편식 수급 및 배급을 위한 인력과 시설·장비 필요
- \* 식중독 원인규명 지난, 1회용품 과다사용, 조식 포만감으로 중식 잔반발생 우려
- ⇒ 학교 구성원들의 업무부담 최소화 원칙 실행을 통해 본사업을 반대하는 이해관계자들을 대상으로 지속적인 소통을 통해 상호 공감하고 실질적인 해결책 논의

## □ 향후 계획

- 아침간편식 제공 TF팀 적극 참여(수시)
  - 운영·지원·협력 3개 분과별 논의(월 1회, 수시), 분기별 T/F 전체 회의
- '24년 시범사업 내실 추진을 통해 사업성과 분석 및 전면 확대 검토
  - 구성원의 합의 및 민주적 절차에 의한 담당자 지정이 가능한 학교를 선정, 학교급식과 별개로 희망자가 직접 사전에 신청해 정규수업전 제공
  - 설문 등을 통한 만족도 조사, 사업효과성 분석을 통해 전면확대 면밀 검토

## □ 기대효과

- 아침간편식 제공을 통한 성장기 학생의 건강 증진 및 학업 성취 향상
- 아침밥 먹는 습관 형성 및 맛벌이 가정 등 학부모의 심적 부담 경감

### 주요성과

- ▶ 충청북도-도교육청 민선8기 아침간편식 사업추진을 위한 공감대 형성 및 사업추진을 위한 합동 TF팀 구성·운영
- ▶ 지자체-교육청 간 원만한 합의('24.3.20.)로 본사업 분담률(4:6) 조기 확정으로 갈등요소 사전차단
- ▶ '24년 시범사업비(7.3억원) 확보와 사업추진으로 성과 분석 및 본사업 추진을 위한 교두보 마련