

88. 농촌융복합산업(Agritourism)지원 확대

주관부서	농업정책과	과장	반주현(☎3510)	농정기획팀장	김민희(☎3511)
				농촌상생팀장	나정주(☎3531)
				담당자	김초희(☎3515) 기하나(☎3534)
신규 / 계속	입기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	시도, 시군	

① 농촌융복합산업 맞춤형·경쟁력 강화 사업

□ 사업개요

- 사업위치 : 11개 시군
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업규모 : 연간 11개소 ※ 2.2억원 / 개소당
- 총사업비 : 96.8억원(도비14.8^{15%} 시군비34.4^{35%} 자담47.6^{50%})
- 사업내용 : 농촌융복합산업 시설 확충 및 경영·판로 개선 사업비 지원
 - (시설비) : 제조 가공시설 설치·보완, 장비 및 기자재 구입 등
 - (운영비) : 신제품(포장재·디자인 포함) 및 체험프로그램 개발, 홍보·마케팅 등

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	96.8	-	-	24.2	24.2	24.2	24.2	-	45.5	-	-	24.2	21.3	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	14.8	-	-	3.7	3.7	3.7	3.7	-	6.8	-	-	3.6	3.2	-	-	-
시군비	34.4	-	-	8.6	8.6	8.6	8.6	-	15.9	-	-	8.5	7.4	-	-	-
기타	47.6	-	-	11.9	11.9	11.9	11.9	-	22.8	-	-	12.1	10.7	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진실적

- 사업대상 수요조사 : '22. 8.
- 당초예산 반영 : '22. 12.

【 2023년 】

○ 추진실적

- 사업대상자 선정(12개소) : '23. 4. ~ 5.
- 사업추진 : '23. 6. ~
- 추진상황 점검 및 사업완료 : '23. 12.

【 2024년 】

○ 추진계획

- 사업대상자 선정 및 사업추진 : '24. 3.
- 추진상황 점검 : '24. 7.

○ 추진실적

- 사업 신청·접수 : '24. 1. 18. ~ 2. 13.
- 사업대상자 선정 : '24. 2. 29.

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- '25년도 계획 수립 및 사업 신청·접수 : '25. 1. ~ 2.

□ 기대효과

- 농업·농촌의 유무형의 자원을 활용해 생산·가공·유통판매·체험관광 등 1차, 2차, 3차산업이 융복합된 고부가 농촌융복합산업 육성
- 농촌융복합산업 경영체 경쟁력 강화를 통한 농촌경제 활력증진 도모

주요성과

- ▶ 맞춤형·경쟁력 강화지원사업을 통해 농촌융복합산업 인증 사업자 기반 및 경영여건 개선
- ▶ 경쟁력있는 경영체 육성·확대 등 농촌융복합산업 성공모델 육성

② 지역단위 농촌관광 지원

□ 사업개요

- 사업위치 : 2개 시군
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업규모 : 2개소
- 총사업비 : 8.4억원(국비4.2^{50%} 도비1.26^{15%} 시군비2.94^{35%})
- 사업내용 : 지역 고유 농촌자원과 일반 관광자원을 연계한 지역 체류형 여행 상품개발·운영, 조직 및 네트워크 정비·운영, 홍보 및 정보제공 지원 등

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	8.4	-	1.2	1.2	2.4	2.4	1.2	-	3.4	-	1.2	0.9	1.3	-	-	-
국 비	4.2	-	0.6	0.6	1.2	1.2	0.6	-	1.7	-	0.6	0.45	0.65	-	-	-
도 비	1.26	-	0.18	0.18	0.36	0.36	0.18	-	0.51	-	0.18	0.135	0.195	-	-	-
시군비	2.94	-	0.42	0.42	0.84	0.84	0.42	-	1.19	-	0.42	0.315	0.455	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 기 사업자(제천시, '20년~'22년) 사업 추진
 - 2023년 신규 사업자 선정 농식품부 공모사업 신청
- 추진실적
 - 제천시 사업 추진 실적 : 총 173회, 2,133명
 - 2023년 신규 사업자 선정 공모 응모 및 선정완료 : '22. 9. 15.
 - ▶ 선정시군 : 음성군 / 사업기간 : 2023년~2025년(3년) / 사업비 : 총 3.6억원

【 2023년 】

○ 추진계획

- 신규 사업자(음성군, '23년~'25년, 총사업비 3.6억원) 사업 추진
- 농촌 여행프로그램 개발 및 시범 운영, 홍보 및 마케팅 활동 등

○ 추진실적

- 2023년 사업비 교부 완료 : '23. 3월
- 농촌 여행프로그램 개발 및 사전 홍보 : '23. 3~4월
- 농촌 여행프로그램 운영 추진 : '23. 5~12월
- * 프로그램 운영 실적 : 총 172회 3,182명 (제천,음성)

【 2024년 】

○ 추진계획

- 2024년 사업비 교부 : '24. 4월(1.3억원)
- '23년 프로그램 보완 후 프로그램 안정화 및 사업 확장 추진

○ 추진실적

- 2024년 사업비 교부 : '24. 4월(1.3억원)
- '24년 농촌 여행프로그램 운영 추진 : '24. 5~12월
- * 프로그램 운영 실적 : 총 20회 300명 (음성)

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 계속사업자(음성군) '25년(3년차) 사업계획서 농식품부 제출 : '24. 12.

□ 기대효과

- 농촌자원과 관광자원을 연계한 체계적이고 경쟁력 있는 농촌관광 프로그램 개발 및 운영, 홍보를 통해 농촌관광 활성화

주요성과

- ▶ 2023년 지역단위 농촌관광 신규 사업자 선정(1개소) 및 국비 1.1억원 확보
- ▶ 농촌 여행프로그램 할인 상품 3,482명 참여('24. 9월 기준)

③ 농촌체험휴양마을 활성화 지원 및 명품마을 선정사업

□ 사업개요

○ 농촌체험휴양마을 활성화 지원

- 사업위치 : 11개 시군
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업규모 : 도내 농촌체험휴양마을 연간 79개소
- 총사업비 : 45억원(국비20^{44%} 도비7^{16%} 시군비12.5^{28%} 기타5.5^{12%})
 - ※ '24년 사무장활동비 국비지원 종료에 따라 도비보조사업으로 전환하여 추진
- 사업내용

구분	사무장활동비	마을보험지원
지원내용	사무장 활동비 (매월 2,011천원 지급)	체험안전보험.화재보험 (마을당 667천원 정도)
지원기준	3년 평균 방문객 5백명 이상 또는 매출액 10백만원 이상	농촌체험휴양마을 (자부담 20%)
추진기관	시장·군수	(사)충북농촌체험휴양마을협의회

※ 사무장 역할 : 농촌체험프로그램 개발·운영/회계·문서 등 마을사무관리/농촌 체험휴양마을 행사기획, 고객관리, 주민교육 등

○ 농촌체험휴양마을 명품마을 선정사업(신규)

- 사업위치 : 명품마을 선정 시군
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업규모 : 농촌체험휴양마을 연간 3개소
- 총사업비 : 3.91억원(도비1.39^{37%} 시군비2.52^{63%})
- 사업내용 : 명품마을 인증현판 및 표창 수여, 사업비 및 홍보 지원

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	49	-	9	10	10	10	10	-	24.794	-	9	10.62	5.174	-	-	-
국 비	20	-	4	4	4	4	4	-	8.26	-	4	4.26	0	-	-	-
도 비	8.48	-	1.4	1.77	1.77	1.77	1.77	-	5.009	-	1.4	1.86	1.749	-	-	-
시군비	15.02	-	2.5	3.13	3.13	3.13	3.13	-	8.58	-	2.5	3.37	2.71	-	-	-
기 타	5.5	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	-	2.945	-	1.1	1.13	0.715	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

- 사무장 활동비 및 마을보험 가입 지원
- 2023년 당초예산 확보 및 반영

○ 추진실적

- 사무장 활동비 38명(월 1,915천원) / 마을보험 74개 마을 지원 완료
- 2023년 당초예산 확보 완료
 - ▶ 사무장 활동비 및 마을보험 가입 지원 : 8.9억원
 - ▶ 명품마을 선정사업 : 1억원(도 0.37, 시군 0.63)

【 2023년 】

○ 추진계획

- '23년 사무장 활동비 및 마을보험 가입 지원, 명품마을 선정
- '24년 당초예산 확보 및 반영

○ 추진실적

- 사무장 활동비 38명(월 2,011천원) / 마을보험 72개 마을 지원
- 명품마을 선정 타 시도(강원도) 벤치마킹 : '23. 3.
- 명품마을 선정 추진계획 수립 및 시군별 마을 추천 : '23. 4. ~ 5.
- 심사계획 수립 및 현장심사 : '23. 6.
- 명품마을 3개소 선정(충주1,제천1,괴산1) : '23. 7.
- 농촌체험휴양마을 명품마을 현판수여식 개최 : '23. 11. 13.

【 2024년 】

○ 추진계획

- 사무장 활동비 및 마을보험 가입 지원
- '24년 명품마을 추진계획 수립 및 선정

○ 추진실적

- 사무장 활동비(15개소) 및 마을보험 가입(70개소) 지원 : '24. 5.
- 농촌체험휴양마을 명품마을 선정 계획 수립 및 접수 : '24. 6.
- 심사계획 수립 및 현장심사 : '24. 7.
- 명품마을 3개소 선정(진천1,옥천1,단양1) : '24. 7.

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

- 충북 명품 농촌체험휴양마을은 어디?(2023.04.26. / 굿모닝충청)
- 충북의 명품 농촌체험휴양마을 찾습니다(2023.04.26. / 충청매일)
- 충북의 명품 농촌체험휴양마을 찾습니다(2023.04.26. / 불교공뉴스)
- 충북도, 도내 명품 농촌체험휴양마을 활성화 추진(2023.04.26. / 브레이크뉴스)
- 충북의 명품 농촌체험휴양마을 찾습니다(2023.04.27. / 브릿지경제)
- 충청북도, 백미 명품마을 사업 추진(2023.05.02. / KBS)
- 농촌체험 휴양마을 3곳 3천만원씩 활성화 지원(2023.06.30. / MBC충북)
- 충북도, 백미 명품마을 3곳 선정(2023.06.30. / 디트뉴스24)
- 충북도, 3대 명품 농촌체험휴양마을 선정(2023.06.30. / 뉴데일리)
- 충북도, 농촌체험휴양마을 3곳 '백미 명품마을' 선정(2023.06.30. / 노컷뉴스)
- 2023년 충북의 백미 명품마을 3개소 선정(2023.06.30. / 불교공뉴스)
- 충북도, 제1회 '백미 명품마을' 현판 수여식 열려(2023.11.14. / 농축유통신문)
- 충북도, 제1회 「백미 명품마을」 현판 수여식 개최(2023.11.13. / 불교공뉴스)
- 충북도 인증 농촌체험휴양마을 '백미 명품마을'에 충주·제천·괴산 3곳 선정(2023.11.13. / CJB청주방송)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

문제점 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- '24년 농촌체험휴양마을 명품마을 현판수여 : '24. 10월

기대효과

- 여가·문화소비 증가에 따라 성장 가능성이 큰 농촌관광 활성화로 농촌을 국민의 여가·휴식공간으로 조성
 - 농촌체험휴양마을 사무장 활동비, 마을보험가입 지원으로 농외소득 증대 및 농촌관광 활성화 기반 마련