

## 90. 충북 명품쌀 생산을 위한 노후 RPC 시설 현대화

주관부서	농식품유통과	과장	용미숙(☎3660)	농식품산업팀장	연성일(☎3681)	
				담당자	황정화(☎3683)	
신규 / 계속		입기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

### □ 사업개요

- 사업위치 : 도내 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업대상 : 정부지원 RPC, 농가로부터 산물벼를 매입하는 DSC 경영체, 농협 등
- 사업규모 : 11개 시군, 12개소
- 총사업비 : 130억원(도비 19.5, 시군비 45.5, 자담 65)
- 사업내용 : 노후 미곡종합처리장(RPC)·벼건조저장시설(DSC) 개보수 및 장비 지원
  - 기계·장비 : 현·백미부, 포장부에 필요한 기계 및 장비 등
  - 시설 : 입·출고시설(원료곡) 보수, 건조·저장시설 보수, 집진시설 개보수, 위성건조저장시설 개보수, GAP 인증시설, 택배용 전자동 포장기 설치 등

### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	130	-	-	32.5	32.5	32.5	32.5	-	66.5	-	-	39	27.5	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	19.5	-	-	4.9	4.9	4.9	4.9	-	9	-	-	4.9	4.1	-	-	-
시군비	45.5	-	-	11.4	11.4	11.4	11.4	-	24.2	-	-	14.6	9.6	-	-	-
기타	65	-	-	16.2	16.2	16.2	16.2	-	33.3	-	-	19.5	13.8	-	-	-

### □ 계획 대비 추진실적

#### 1) 연도별 추진계획 및 실적

##### 【 2022년 】

##### ○ 추진계획

- 노후 RPC 시설현대화 지원 수요조사 및 본예산 확보 : ' 22. 8. ~ 12.

○ 추진실적

- 충북 쌀산업 발전 간담회 개최 : 7. 29.(금) / 6명
- 2023년 노후 RPC 시설 현대화 지원사업 수요조사 실시 : 8. 19. ~ 8. 26.
- 2023년 본예산 확보(39억원)

【 2023년 】

○ 추진계획

- '23년 사업계획 수립 및 시달
- 사업 대상자 선정(6개소) 및 사업 추진(도비보조금 교부)

○ 추진실적

- 2023년 노후 RPC·DSC 시설장비 지원사업 추진계획 수립 : 1. 6.
- 2023년 노후 RPC·DSC 시설장비 지원사업 신청·접수 : 1. 7. ~ 2. 3.
- 2023년 노후 RPC·DSC 시설장비 지원사업 대상자 평가선정(6개소) : 2. 15.
- 2023년 노후 RPC·DSC 시설장비 지원사업 보조금 교부 결정 및 교부 : 2. 17.
- 2024년 노후 RPC 시설 현대화 지원사업 수요조사 실시 : 7. 10. ~ 7. 31.
- 2024년 본예산 확보(27.5억원)

【 2024년 】

○ 추진계획

- '24년 사업계획 수립 및 시달
- 사업 대상자 선정(6개소) 및 사업 추진(도비보조금 교부)

○ 추진실적

- 2024년 노후 RPC·DSC 시설장비 지원사업 추진계획 수립 : 1. 19.
- 2024년 노후 RPC·DSC 시설장비 지원사업 신청·접수 : 1. 19. ~ 2. 15.
- 2024년 노후 RPC·DSC 시설장비 지원사업 대상자 평가선정(8개소) : 3. 7.
- 2024년 노후 RPC·DSC 시설장비 지원사업 보조금 교부 결정 및 교부 : 3. 18.

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

- ‘충북도, 쌀 유통기반 개선에 39억원 지원’ (3.27, 충북일보)
- ‘道, 쌀 유통기반 구축 39억 지원’ (3.27, 대전일보)

### 3) 연도별 도민과의 소통실적

#### 【 2022년 】

- 충북 쌀산업 발전 간담회(7. 29, 도 농정국장실)
  - 미곡종합처리장 시설 노후화로 농가 불편 초래 및 지원사업에 대한 공감대 형성

#### 【 2023년 】

- 충북 쌀 광역브랜드 육성 간담회(2. 1, 오창농협)
  - 충북 쌀 광역브랜드 육성을 위한 업무협의

#### 문제점 및 대책

- 해당없음

#### 향후 계획

- 2025년 지원사업 본예산 반영 추진 : '24. 10.

#### 기대효과

- 노후 RPC 및 DSC 시설 개보수를 통한 고품질 충북미 유통기반 구축
- RPC 및 DSC 노후화 개선을 통한 농가 수매량 확대로 벼 판로 안정
- RPC 및 DSC의 저장·가공·유통 개선으로 충북쌀 경쟁력 강화

#### 주요성과

- ▶ '24년 총사업비 27.5억 확보
- ▶ RPC 및 DSC 노후화 개선을 통한 충북 명품쌀 생산기반 구축
- ▶ 농가 수매량 확대 기여 및 충북 쌀 경쟁력 강화