

## 95. 도 균형발전사업 예산 확대 및 자율성 강화

주관부서	균형발전과	과장	김수인(☎4110)	균형발전팀장	김은영(☎4121)
				담당자	김주현(☎4123)
신규 / 계속	입기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(5년)
- 사업대상 : 도내 7개 저발전시군(제천, 보은, 옥천, 영동, 증평, 괴산, 단양)
- 총사업비 : 11,786억원(도비 5,699, 시군비 6,087)
  - ※ 당초, 4단계('22~'26) 사업규모 : 3,806억원(도 1,905, 시군 1,901 / 도 보통세의 3%수준)
- 사업내용 : 도 균형발전특별회계 도비 전입금 비율을 현행 3%수준에서 5% 규모('26년)까지 점진적으로 확대

### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	11,786	7,007	669	810	940	1,100	1,260	-	9,055	7,007	711	736	601	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	5,699	3,160	354	430	500	585	670	-	4,237	3,160	374	382	321	-	-	-
시군비	6,087	3,847	315	380	440	515	590	-	4,818	3,847	337	354	280	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 계획 대비 추진실적

#### 1) 연도별 추진계획 및 실적

##### 【 2022년 】

#### ○ 추진계획

- '22년 지역균형발전사업비 확보계획 : 총669억 (도비 354, 시군비 315억)
- '22년 지역균형발전사업 추진상황 점검 : '22. 9. ~ 10. / 1회
- 지역균형발전사업 관계관 역량강화 워크숍 : 10. 12. / 1회
- 4단계 1차 연도 지역균형발전사업 평가 : '22. 11. ~ 12.

- 제6기 충청북도 균형발전위원회 위원구성 : '22. 10. ~ 11. / 11명
- 충청북도 균형발전위원회 개최 : '22. 12. / 1회
- 지역균형발전사업 관련 컨설팅 및 회의개최 : 2회 이상
- '21년 괴산군 기반조성사업 대체사업 선정 : 12월초 / 1개사업
- 4단계 균형발전사업 변경승인 : 12월초 / 2개 사업
- 지역균형발전사업 관련 정책연구 및 조사·통계 추진 : 7건
- 충북균형발전 월간소식지(웹진) 및 간행물 제작
- '23년 기반조성사업 추진 : 12월초(계획수립)

## ○ 추진실적

- ① '22년 지역균형발전사업비 투자액 : 총711억 (도비 374, 시군비 337억)
  - ※ 당초 목표액 669억 (도비 354, 시군비 315억) 대비 106%수준
- ② '22년 지역균형발전사업 추진상황 점검 : 1회
  - 9 ~ 10월 / 7개 시군 / 3~4단계 47개 사업 / 추진공정, 예산집행현황 등
- ③ 4단계 1차연도 지역균형발전사업 평가추진 ※ 충북연구원 위탁
  - 10 ~ 12월 / 19개 사업(전략, 미래신성장) / 정성(50%) + 정량(50%)
  - 계획수립(10. 6), 평가단 구성 및 정성평가(4명 / 12. 9.) / 정량평가(~12. 30.)
  - ※ 평가결과('23년 1월중)에 따라 '23년 기반조성사업비 도비 차등지원(45~50%)
- ④ 충청북도 균형발전위원회 운영
  - 제6기 위원구성(11. 6.): 11명(당연직1, 위촉직10명) / 임기 '22. 11. 19. ~ '24. 11. 18.(2년)
  - ※ 위촉직 10(도의원2, 도정정책자문단2, 지역발전연구센터2, 지역발전전문가4)
  - '22년 제2차 충청북도균형발전위원회 개최 : 12. 12.(월) 14:00 / 충북연구원
- ⑤ 지역균형발전사업 선정 및 변경 : 3건 (12.12. / 제2차 균형발전위원회)
  - (괴산) 소수면 복합주차장 조성('21년 기반조성사업 대체사업)
  - (제천) 모빌리티 부품 제조엔지니어링 구축(면적)
  - (보은) 결초보은 스마트 먹거리 유통센터 건립(위치, 사업내용)
- ⑥ 지역균형발전사업 관련 워크숍 및 회의개최 : 3회
  - 균형발전사업 워크숍 : 10. 12.(수)10:30/영동와인터널/도·시군 40명
  - 균형발전사업 도·시군 담당관 회의 : 11. 28.(금)14:00/충북연구원/20명
  - 균형발전사업 지방투자심사 미이행사업 컨설팅 : 10. 21.(금)14:30/충북연구원/20명
- ⑦ 지역균형발전사업 관련 정책연구 및 조사·통계 추진 : 7건
  - 정책연구(4) : '레이크파크르네상스 저발전지역 SW연계방안' 등 4건
  - 조사통계(3) : 시군별 발전지표 조사, 지역균형발전 성과분석, 통계집 등
- ⑧ 충북균형발전 월간소식지(웹진) 및 간행물 제작 : 총 12회
- ⑨ 2023년 기반조성사업 추진계획 수립('22. 12. 14)

## 【 2023년 】

### ○ 추진계획

- 2023년 지역균형발전사업비 확보계획 : 총810억 (도비 430, 시군비 380억)
- 2023년 상반기 지역균형발전사업 점검 : 상·하반기
- 4단계 2차연도('23년) 균형발전사업 계획 수립 : '23.1월
- 2023년 기반조성사업 추진 : : '23.1. ~ 4월
- 충청북도 균형발전위원회 개최 : 6회
- 2023년 지역발전연구센터 사업계획 승인 및 사업비 교부 : : '23.1월
- 2022년 지역균형발전사업 사업비 정산 : '23.3. ~ 4월
- 2023년 지역균형발전사업 사업비 교부
- 지역균형발전사업 관계관 역량강화 워크숍 : 6월중 / 1회
- 충북균형발전 월간소식지(웹진) 및 간행물 제작 : 12회
- 4단계 지역균형발전사업 변경 승인 : 9개 사업
- 충청북도 지역균형발전 지원조례 개정 : '23. 8~10월
- 충청북도 지역균형발전사업 운영지침 개정 : '23. 9월
- 4단계 2차연도('23년) 균형발전사업 평가 추진 : '23.11~12월

### ○ 추진실적

- ① 2023년 지역균형발전사업비 확보 실적 : 총736억원 (도비 382, 시군비 354)
- ② '22년 지역균형발전사업 추진상황 점검 : 2회
  - 3~4월 / 7개 시군 / 3~4단계 44개 사업 / 추진공정, 예산집행현황 등
  - 9~10월 / 7개 시군 / 3~4단계 51개 사업 / 추진상황 컨설팅 등
- ③ 4단계 2차연도('23년) 균형발전사업 시행계획 수립 : '23.1.30
- ④ 2023년 기반조성사업 사업발굴 : 7개 사업, 200억원 (도비 100, 시군비 100)
  - 계획수립 : '22.12.14
  - 시군별 사업발굴 : '23.1.~2월
  - 전문가 자문 : 2회(3.7/3.17)
  - 道 관련부서 적정성 검토 : 3.7
  - 사업확정 : 균형발전위원회('23.4.7)
- ⑤ 충청북도 균형발전위원회 개최 : 6회 / 균형발전사업 변경계획 심의 등
- ⑥ 2023년 지역발전연구센터 사업계획 승인 및 사업비 교부 : '23.1.13 / 178.200천원
- ⑦ 2022년 기준 지역균형발전사업 사업비 정산결과 보고 : '23.4.20.
- ⑧ 2023년 지역균형발전사업비 교부 : 23개 사업, 373억 5천만원
  - 기반조성사업 : 7개 사업 / 100억원
  - 전략·미래신성장동력사업 : 16개 사업 / 273억 5천만원

- ⑨ 균형발전사업 관계관 역량강화 워크숍: '23.6.27./청주동부창고/도·시군 40명
- ⑩ 지역균형발전사업 관련 정책연구 및 조사·통계 추진: 11건
  - 정책연구(8): '위케이션의 의미와 충북의 대응전략' 등 8건
  - 조사통계(3): 시군별 발전지표 조사, 지역균형발전 성과분석, 통계집 등
- ⑪ 충북균형발전 월간소식지(웹진) 및 간행물 제작: 총12회
- ⑫ 충청북도 지역균형발전 지원조례 개정 추진: 특별회계 존속기한 연장
  - (사전심사등) '23. 8월 (방침결정) '23.8.22. (입법예고)'23.8.29.~9.18.
  - (조례규칙심의회 심의) '23.9.26. (의회 심의) '23.1.17. (공포) '23.11.3.
- ⑬ 충청북도 지역균형발전사업 운영지침 개정: '23. 9. 13.
  - 불균형 실태조사 시 균형발전위원회 의견 반영, 사업기가나 미준수 등 패널티 적용범위 확대
- ⑭ 4단계 2차연도 지역균형발전사업 평가추진 ※ 충북연구원 위탁
  - '23.10월 ~ '24.1월 / 19개 사업(전략, 미래신성장) / 정성(50%) + 정량(50%)

## 【 2024년 】

### ○ 추진계획

- 2024년 지역균형발전사업비 확보계획: 총 940억원 (도비 500, 시군비 440)
- 4단계 3차연도('24년) 균형발전사업 계획 수립: '24.1~2월
- 2024년 지역발전연구센터 사업계획 승인 및 사업비 교부: '24.1월
- 2024년 기반조성사업 선정: '24.1.~4월
- 충청북도 균형발전위원회 운영
- 2024년 지역균형발전사업 사업비 교부
- 2024년 지역균형발전사업 추진상황 점검: '24.4.~5월
- 지역균형발전사업 관계관 역량강화 워크숍 추진
- 5단계 지역균형발전사업 선정지표 개선 자문회의 개최
- 2024년 하반기 지역균형발전사업 추진상황 점검: '24.9.~10월

### ○ 추진실적

- 2024년 지역균형발전사업비 확보 실적: 총 601억원 (도비 321, 시군비 280)
- 4단계 3차연도('24년) 균형발전사업 계획 수립: '24.2.15.
- 2024년 지역발전연구센터 사업계획 승인 및 사업비 교부: '24.1.12.
- 2024년 기반조성사업 발굴: 6개 사업, 200억원(도비 100, 시군비 100)
  - 계획수립: '23.12.21.
  - 시군별 사업발굴: '24.1월

- 전문가 자문 : '24.2.29.                   · 道 관련부서 걱정성 검토 : '24.2.29.
- 사업확정 : 균형발전위원회('24.3.26.)
- 제1회 충청북도 균형발전위원회 개최 : '24.3.26. / '24년 기반조성사업심의
- 2024년 지역균형발전사업 사업비 교부 : 15개 사업, 도비 213억 33백만원
- 균형발전사업 관계관 워크숍 : '24.5.17. /보은 말티재전망대 / 도·시군 40명
- 5단계 지역균형발전사업 선정지표 개선 자문회의 개최 : '24.7.24.
- 제2회 충청북도 균형발전위원회 개최 : '24.7.24. / 변경계획 심의
- 2024년 하반기 지역균형발전사업 추진상황 점검계획 수립 : '24. 9.19.

## 2) 연도별 홍보(보도)실적

### 【 2022년 】

- '보은군 3일반산단 조성사업 첫 발' ('22.10.17. 충북일보, 동양일보)
- '레이크파크 연계 비룡호수 관광단지 조성' ('22.10.20. 중부매일, 충북일보)
- '보은군 산업·관광·축산업 성장 동력 조성 박차' ('22.10.31. 충청타임즈)
- '옥천2농공단지 조성 순항' ('22.11.1. 충북일보)
- '옥천군 제2농공단지 조성 추진' ('22.11.1. 중앙매일)
- '영동 신성장동력 일라이트산업 단계별 육성' ('22.10.19. 뉴스1)
- '보은한우 유전자원 클라우드 연구센터 건립' ('22.10.24. 뉴스1)
- '7개 지역 함께 크다. 충북도, 내년 균형발전에 1,098억' ('22.12.29. 충청일보)
- '균형발전사업 모범사례로 충북 벤치마킹' ('22.12.30. 동양일보)

### 【 2023년 】

- '보은군 과수거점산지유통센터 오는 4월부터 운영'('23.1.4. 중부매일)
- '레이크파크 르네상스 거점 충북 관광명소 33곳 선정' ('23.1.20. 동양일보)
- '보은군, 충북도 4단계 평가서 최우수 자치단체 선정' ('23.1.27. 중부매일)
- '달 올린 레이크파크, 단양 자연환경 연계 관광자원 개발' ('23.3.27. 중부매일)
- '충북도, 지역균형발전사업 시군 합동점검' ('23.3.29. 중부매일,충청매일,동양일보)
- '충북도, 저발전시군 사회기반시설 조성에 200억원 투입'('23.4.14.충청매일,MBC,연합뉴스)
- '보은군, 죽전지구 도시기반 조성사업 추진' ('23.4.18. 충청일보,충청투데이,중부매일)
- '옥천군, 기반조성사업 선정 도비 14억 확보' ('23.4.18. 충청투데이,충북일보,중부매일)
- '괴강관광지, 숲체험시설·인공폭포 조성' ('23.4.21. 동양일보,충청일보,대전일보)
- '증평군, 송산리에 통합돌봄 거점조성' ('23.4.21. 충청매일,동양일보,중부매일)

- '괴산군, 행복소수 보금자리 주택 입주자 모집' ('23.4.25. 충청일보,충북일보,충청매일)
- '개장 앞둔 레인보우 힐링센터 시범 운영' ('23.5.18. 충북일보,충청매일,중부매일,충청타임즈)
- '괴산군, 행복연풍 보금자리 주택 입주자 모집' ('23.5.23. 충청일보,충북일보,충청매일,동양일보)
- '보은군, 먹거리 유통센터로 안전먹거리 실현'('23.10.27. 충청일보, 중부매일,충북일보)
- '보은한우 유전자 클라우드 연구센터 건립 순항'('23.10.30. 충북일보, 충청일보, 동양일보)
- '보은 3산단 조성 착착'('23.10.31. 중부매일, 충북일보, 충청타임즈)
- '제천산단에 모빌리티 제조엔지니어링센터 준공'('23.12.26. 동양일보, 충청신문, 충청타임즈, 충북일보)
- '제천시 아열대 스마트농장 시민개방'('23.12.26. 중부매일, 충청타임즈, 중도일보, 충북일보)

## 【 2024년 】

- '한겨울에 야자수 울창, 아열대 스마트농장 주목' ('24.1.11. 충북일보)
- '한우 유전자 클라우드센터 본궤도' ('24.2.7. 충북일보)
- '증평군, 균형발전사업 2년 연속 1위' ('24.1.22. 충북일보)
- '증평기록관 iF디자인어워즈 본상 수상' ('24.3.8. 충청투데이,충청타임즈,충청매일 등)
- '충북, 지역균형발전에 200억 투입' ('24.3.27. 중도일보,충청투데이,중부매일 등)
- '괴산군, 푸른내 귀농귀촌주택 사업 추진, 40억 확보' ('24.4.1. 충청일보,충청매일 등)
- '영동군, 24곱이 도마령 전망대 개장, 40억 확보' ('24.5.22. 충청일보, 충북일보, 연합뉴스 등)
- '보은군, 속리산테마파크 업사이클링 및 기능보강 사업을 위한 벤치 마킹추진'('24.7.11. 충청매일, 동양일보 등)
- '증평군, 별천지 워터스퀘어 준공식 개최'('24.7.29. 충북경제신문, 충청리뷰 등)
- '제천시, 농촌인력 근로자 기숙사 건립'('24.7.30. 충청일보, 대전일보, 서울신문 등)
- '괴산군, 괴강폭포 준공식 개최'('24.8.12. 충청일보, 동양일보, 중부매일 등)
- '옥천군, 평생교육원 설계 공모 당선작 선정'('24.10.2. 충청리뷰, 금강일보, 국제뉴스 등)

## □ 문제점 및 대책

- 해당 없음

## □ 향후 계획

- 2024년 하반기 지역균형발전사업 추진상황 점검 : '24. 9~10월
- 4단계 3차연도 지역균형발전사업 평가 : '24. 11~12월

## □ 기대효과

- 지역 특성에 맞는 특화사업 발굴 및 지원으로 자립 성장기반 구축
- 저발전지역에 대한 집중 투자로 지역간 경제 및 사회적 격차 해소를 통한 주민 삶의 질 향상에 기여

▶ 4단계('22~26년) 균형발전사업비 2,048억원 확보

- '22년 711억원, '23년 736억원, '24년 604억원

▶ 포괄보조금 방식 운영으로 지역의 자율성 강화

- 시군별 예산한도 및 추진방침 제시 → 지역에 맞는 특화사업 자율 발굴
- 4단계 39개 사업(전략 11, 미래신성장동력 8, 기반조성 20) 확정·추진

\* 시군 균형발전위원회 심의, 사전컨설팅, 도 관련부서 검토 등 사업의 타당성·실효성 검증 확행