

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
권역 재활병원 개원	공 정	사업검토	타당성 용역	복지부 공모선정	권역재활병원 지정	운영

□ 분기별 추진계획

연 도 별	추진 사항	비 고 (이행율)	
기 추진사항	· 권역재활병원 추진 검토 및 방침 결정 · 권역재활병원 벤치마킹(9월) 및 정책간담회(10월)	10%	
임 기 내	2023년도 상반기	· 권역재활병원 지정사업 사전 타당성 연구용역 · 국비 신규사업 건의	15%
	2023년도 하반기	· 보건복지부, 국회의원 국비 신규사업 건의	20%
	2024년도 상반기	· 보건복지부 공모사업 응모 및 선정 · 추진기관 공모 선정 및 업무 협약	40%
	2024년도 하반기	· 사업비 교부	50%
	2025년도 상반기	· 리모델링 및 장비구입 · 지정 병원 개원	90%
	2025년도 하반기	· 재활의료 서비스 제공	100%
	2026년도	· 재활의료 서비스 제공	100%
임기 후	· 재활의료 서비스 제공	100%	

중앙정부 도움

○ 보건복지부 국비보조사업 신설 협의

□ 추진실적

- 권역 재활병원 추진 검토 및 방침 결정 : '22. 9.
- 권역 재활병원 타시도 벤치마킹(대전권역재활의료센터) : 9. 15.

□ 기대효과

- 민간에서 제공하기 어려운 장애인 특화 공공 재활프로그램 제공
- 장애인 재활치료에 대한 공공의료의 질 향상에 기여