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〈 정상추진 〉

54. 카이스트 연계 오송 글로벌 바이오메디컬 타운 조성

주관부서 바이오정책과 과장 변인순(☏4510)
오송캠퍼스조성팀장 이중호(☏4541)

담당자 김용우(☏4542)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 청주시 흥덕구 오송읍 일원(오송 제3 국가산단 內)

  ○ 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년)

  ○ 총사업비 : 6,500억원 (국비 3,500, 도비 1,500, 시비 1,500)

  ○ 주요내용

    - 캠퍼스타운 부지 매입 3,000억원(도·시비)

    - 대학 본부 및 바이오 융합 교육·연구시설 건설 3,500억원(국비)

    - ’30년 이후 의료연구기관 유치 및 창업·연구타운 조성(8만평 규모) 계획

       ※ 국립암센터, MGH, 바이오 대기업 등 유치하여 난치성 질환연구소 등 조성

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 6,500 - - - 5 250 600 5,645 5 - - - 5 - - -

국  비 3,500 - - - 5 50 200 3,245 5 - - - 5 - - -

도  비 1,500 - - - - 100 200 1,200 - - - - - - - -

시군비 1,500 - - - - 100 200 1,200 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획

   - KAIST 오송캠퍼스 설립 타당성 조사 용역 추진       : ‘22. 7. ~ 12.

  ○ 추진실적

   - KAIST 오송캠퍼스 설립 타당성 조사 용역 완료
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【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 정부계획 입안 및 국무회의 의결

  ○ 추진실적

   - KAIST 대외협력부총장, 경제부지사 추진방안 논의 간담회   : ’23. 3. 21.
   -「정부 첨단산업 글로벌 클러스터 육성방안」에 반영        : ’23. 6. 1.
   - 국가 제4차 생명공학육성 기본계획(’23~’32)에 반영

   - K-바이오 스퀘어 마스터플랜 수립 용역 착수    : ’23. 8. 10.

‧ 사업계획 구체화, 예타면제 필요성‧당위성‧타당성 등 개발

   - 비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의에서 논의

‧ 충북 오송 바이오융복합 클러스터 조성                   : ’23. 8. 17.

‧ 오송 K-바이오 스퀘어(한국형 켄달스퀘어) 추진 계획   : ’23. 9. 18. 
   - K-바이오 스퀘어 조성 지원 조례 공포                      : ’23. 12. 8.
   - 기획용역비 국비 5억원 확보                               : ’23. 12. 21.

【 2024년 】

  ○ 추진계획

   - 기획용역 추진, 예비타당성조사 절차 협의 등

  ○ 추진실적

   - K-바이오 스퀘어 마스터플랜 수립 용역 최종보고회, 용역준공 : ’24. 2.
   - 오송생명과학단지 산업단지계획(1산단) 변경용역 추진  : ’24. 2. ~ ’25. 2.
   - 기획용역 추진(KAIST 발주) : ’24. 3. ~ ’24. 9.
   - 대통령, 민생토론회‘K-바이오 스퀘어 조성 사업 지원’모두발언 : ’24. 3. 26.
   - 비상경제장관회의 논의(KAIST 오송캠퍼스 조성사업 조기착공 지원)  : ’24. 3. 28. 
   - KAIST 오송 바이오메디컬 캠퍼스 구축 총괄기획위원회 개최 : ’24. 4. ~ 6.
   - 예비타당성 조사 신청서 제출  : ’24. 5. 31. 
   - 예비타당성 조사 신청서 제출     : ’24. 9.  2. 

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】
  ○ 김영환 충북지사, 카이스트 총장과 오송캠퍼스 조기조성 논의(7.19. 충청일보)

  ○ 충북도, 카이스트와 오송캠퍼스 조성 논의(7.19. 충청매일)

  ○ 김영환 도지사, 과기부 장관 면담 등 광폭 행보(8.8. 동양일보)

  ○ 김영환 도지사, 과기부 장관에게 주요 현안사업 지원 요청(8.8. 충청일보)

  ○ 오송 바이오메디컬 캠퍼스타운 조성 시동..타당성조사 진행(8.23. 뉴시스)

  ○ 오송 바이오메디컬 캠퍼스타운 조성 시동(8.23. 충청타임즈)
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  ○ 김영환 충북도지사, 과기부 전 공무원에 카이스트 오송캠퍼스 건립 지원 

요청(9.14. Break News)

  ○ ‘바이오 메카’로 거듭나나... 오송 ‘운명의 12월’(10.31. KBS)

【 2023년 】
  ○ 김영환 지사 장례식장에서도 숙원 해결 온힘(3.14. 충청타임즈)

  ○‘K-바이오’중심 충북 오송 날개달까(3.1. 충북일보)

  ○ 청주 오송에 K-바이오 스퀘어 조성...“2조 투입”(6.1. 뉴시스)

  ○ 오송에 K-바이오 스퀘어 조성 “세계 바이오 클러스터 도약”(6.1. 뉴스원)

  ○ 김영환 충북지사 “오송에 세계최고 ‘K-바이오 스퀘어’조성”(6.1. 연합뉴스)

  ○ 윤대통령 “이제 청주‧충북 많이 발전할 겁니다”(6.7 중부매일)

  ○ ‘한국형 보스턴 켄달스퀘어’ 오송의 미래(6.7 중부매일)

  ○ KTX복선화‧바이오 스퀘어... 청주 新바람(6.7 세계일보)

  ○ 과학기술정보통신부, ‘K-바이오 스퀘어’생명공학육성 기본계획에 

반영(6.8 KBS NEWS)

  ○ 세계 최고 'K-바이오 스퀘어' 육성방안 구체화(9.18. 충청매일)

  ○ K-바이오 스퀘어 후속 조치 발표..2025년 착공 목표(9.18. MBC충북)

  ○ “정부 계획에 K-바이오 스퀘어 조성 구체화”(9.19. KBS)

  ○ 오송 K-바이오 스퀘어 조성 박차…지원 조례안 제정 추진(9.24. 충북일보)

  ○ 「기획연재기사」충북 오송, K-바이오 스퀘어 꿈꾼다(10.11.~11.26 충북일보)
- 오송 바이오 클러스터는 지금, 오송 K-바이오 스퀘어 현황진단 등 총 10화

  ○ K-바이오 스퀘어 조성 마스터플랜 수립용역 중간보고회(10.30. 충청매일)

  ○ 오송 K-바이오 스퀘어 조례 제정… 2033년 완성‘탄력’(11.27. 중부매일)

  ○ 충청북도 K-바이오 스퀘어 조성 지원 조례 제정(11.27. CJB NEWS)

  ○ 김영환 지사, 추경호 부총리 만나 재정 지원 건의(11.30. 충북일보)

- K-바이오 스퀘어 조성사업(5억원), AI 바이오영재고 신설(110억원) …
  ○ 청주공항 주기장, K-바이오 스퀘어 등 충북도 현안 대거 증액 확정(12. 21. 중부매일)

  ○ 충북, 2024년 K-바이오 스퀘어 조성에 날개(12. 28. 동양일보)

【 2024년 】
  ○ 충북도, K-바이오 스퀘어 완성을 향한 의미있는 첫걸음(1. 4. 중도일보)

  ○ 오송 K-바이오 스퀘어 추진 속도낸다(1. 10. 충북일보)

  ○ K-바이오 스퀘어 마스터플랜 수립 용역 점검 회의 개최(1. 19. 불교공뉴스)

  ○ 첨단바이오 기술주권 선도 오송 K-바이오 스퀘어 조성 윤곽(2. 7. 뉴시스)

  ○ 오송 K-바이오 스퀘어 청사진 윤곽 “한국판 켄달스퀘어”(2. 7. 충북CBS)

  ○ 글로벌 혁신 클러스터 ‘K-바이오 스퀘어’(2. 20. 충북일보)

  ○ ‘K-바이오 스퀘어’충북에 조성한다(3. 24. SBS BiZ)

  ○ 윤대통령, “충북 첨단 바이오산업 선도기지 될 것”(3. 24. 조선비즈)
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  ○‘오송 K-바이오 스퀘어’예타면제로 조기구축 기대(3. 28. 중부매일)s

  ○ 충북도‘오송 K-바이오 스퀘어’신속추진(3. 28. 국제뉴스)

  ○ 오송 K-바이오 스퀘어 예타면제 ‘공들이기’(4. 16. 충북일보)

  ○ 오송 K-바이오 스퀘어 속도... “이르면 내년 실시설계”(4. 17. HCN 충북방송)

  ○ 카이스트,,, 충북 역점 사업 줄줄이 고배(7. 31. KBS뉴스)

  ○ 대통령의 약속은 결코 가볍지 않다(8. 1. 충청일보)

  ○ 속도감있는 K-바이오스퀘어사업 예타면제가 답이다(9. 5. 충청타임즈)

  ○ 의료비 후불제-K-바이오 스퀘어 결실... 중부내륙 발전 이끌것(9. 25. 동아일보)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책
  ○ K-바이오 스퀘어 조기 조성을 위해 예비타당성조사 절차 신속 추진 필요

    - 과기부에 예비타당성조사 통과 및 예타면제 건의 지속 추진

□ 향후 계획
  ○ 예비타당성 조사 대상사업 선정 및 정부예산 확보(설계비, 운영비 등) 건의 추진(지속)
  ○ 기획용역 및 예비타당성 조사 대응(`24. 1. ~ 12.)

○ 설계착수(`25.~ ), 건축착공(`27.~ )(예정)

□ 기대효과
  ○ 바이오산업을 제2의 반도체 산업으로 견인 

  ○ 국내 유일 연구중심 바이오클러스터 조성으로 핵심인재양성과 핵심 

기술개발 통한 초격차 원천기술확보로 바이오 산업 국가 경쟁력 강화

  ○ 오송 글로벌 바이오밸리 확장 및 활성화로 국가균형발전 기여

▶ 정부 정책 반영 
 - 대통령, K-바이오 스퀘어 조성 추진 선포(‘23. 6. 7.)  
 - 국가 제4차 생명공학육성 기본계획(’23~’32)(‘23. 6. 7.) 반영

 - 대통령 K-바이오 스퀘어 조성 지원 모두발언(민생토론회, ’24. 3. 26.)

 - 비상경제장관회의 논의(KAIST 오송캠퍼스 조기착공 지원 ’24. 3. 28.)

▶ 기획용역비 국비 5억원 확보(’23. 12. 21.)

 - 기획용역 추진(‘24. 3. ~ ’24. 9.)

▶ 예비타당성 조사 신청(’24. 6.)
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