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〈 정상추진 〉

55. AI 영재(과학)학교‧국제학교 설립

55-1. AI 영재(과학)학교 설립

주관부서 미래인재육성과 과장 전영미(☏2860)
평생교육‧대학혁신팀장 전수정(☏2871)

담당자 박지희(☏2872)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체
과기부(KAIST), 도, 

교육청

□ 사업개요   

  ○ 사업위치 : 충북 도내

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2026. (5년)

  ○ 시설규모 : 대지면적 30,000㎡, 연면적 20,000㎡

  ○ 학생규모 : 전체학생수 270명 (학급당 학생수 10명, 학년별 9학급) 

  ○ 총사업비 : 780억원  *건축비 580억, 부지비 200억   

  ○ 교육과정 : 디지털정보과학, 차세대 AI BIO 융합 중심교육

     *� 신설기획연구용역 등에 따라 규모(시설,학생),총사업비 등 변동 예정

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적  

(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 780 - - 100 400 280 - - 42.25 - - 11 31.25 - - -

국  비 - - - - - - - - 41.25 - - 10 31.25 - - -

도  비 195 - - 25 100 70 - - 0.5 - - 0.5 - - - -

시군비 195 - - 25 100 70 - - - - - - - - - -

교육청 390 - - 50 200 140 - - 0.5 - - 0.5 - - - -

*� 신설기획연구용역 등에 따라 규모(시설,학생),총사업비 등 변동 예정

  ※ 연간운영비 50억원 별도(’24년 이후 매년) 
  ※ 국비 : KAIST 부설 충북 AI BIO 영재고 신설기획비 10억원 (과기부 KAIST 예산)

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적
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【 2022년 】

  ○ 추진계획  

   - 협력체제 구축(T/F구성, 협의체, 전문가 자문단 등 구성) : 22년 하반기

  ○ 추진실적

【 2023년 】

  ○ 추진계획  

   - 타당성 및 교육과정, 교원확보, 학교운영 등 정책용역 추진

    · 설립 필요성 및 타당성, 규모, 재정 소요 및 지역 분담방안 등 도출

    · 건축, 교육과정, 인적구성, 행정적 절차 등 기획 

  ○ 추진실적

- 도·도의회·교육청 AI 영재고 설립 간담회 : 7. 21.(14명), 8.25.(16명)

- 도-교육청, AI 영재고 설립 유치 T/F 구성 : 8. 30.(화)

- AI 영재고 설립 유치 T/F 1차 회의 개최 : 9. 15.(화) / 7명

- AI 영재고 설립 유치 T/F 2차 회의 개최 : 9. 29.(목) / 9명

- AI 영재고 설립 유치 T/F 3차 회의 개최 : 10. 20.(목) / 9명

- 지사님, 대통령실 AI 영재고 추진 건의 : 10. 21.(금) / 6명

  ※ 김대기 비서실장, 바이오 영재고 제안
- AI 영재고 설립 유치 의회주관 토론회 개최 : 10. 26.(수) /주요참석자 11명 

- KAIST 부설 충북 AI 바이오 영재고 신설

기획비 정부예산 과방위 소위 통과

: 11.10.(목)

- AI 영재고 설립 유치 T/F 4차 회의 개최 : 12. 14.(목) / 9명

- KAIST 부설 충북 AI 바이오 영재고 신설기

획비 정부예산 반영

: 12. 23.(토)

- 과기부, 연두 주요업무계획* 발표

  * 미래형 과학영재학교 신설 

: 12. 28.(화) 

- AI BIO 영재고 설립 유치 T/F 5차 회의 개최 : 1. 6.(금) / 5명

- 도, 교육청, KAIST 회의 : 1.18.(수) / 11명

- 도, 과기부 회의 : 1.25.(수) / 5명

- AI BIO 영재고 설립 유치 T/F 6차 회의 개최 : 1.31.(화) / 3명

- 도, 교육청, KAIST 회의 : 2.22.(수) / 8명



- 234 -

【 2024년 】

  ○ 추진계획  

   - 충북KAIST부설AI BIO영재학교 설계 추진(KAIST)

  ○ 추진실적

- 과기부, 「과학영재 발굴‧육성전략*」 수립
� � *�미래형 과학영재학교(충북,광주)�신설 발표

: 2.28.(화) 

-「미래형 과학영재학교 신설기획연구」용역

  착수보고회

: 3.20.(월) / 18명  

- 충북 AI BIO 영재고 설립 추진 실무진 회의
� � *�참석 :�도,�교육청,�KAIST�등

:
4. 6.(목) / 16명  

- 과기부, 충북, 광주 영재학교 관련 회의
� � *�참석 :�과기부,�도,�교육청,�KAIST,�광주시,�광주교육청,�용역사등

: 4.21.(금) / 15명  

-「미래형 과학영재학교 신설기획연구」용역 

중간보고회

: 5.31.(수) / 10명  

- 도, 교육청 중간보고회 공유 회의 : 6.14.(수) / 6명  

- 도, LH 부지관련 실무회의 : 7.14.(금) / 6명  

-「미래형 과학영재학교 신설기획연구」용역

   설립 방향성 관련 회의

: 7.24.(월) / 20명 

- 충북KAIST부설 AI BIO영재학교 신설 예타면제 

대상 확정 

: 8.23.(수)  

-「미래형 과학영재학교 설립기획」일정 점검 회의
� �*�참석 :�과기부,�도,�교육청,�KAIST,�광주시,�광주교육청,�용역사등

: 9.15.(금)  

- 충북KAIST부설AI BIO영재학교신설설계비

정부예산(과기부)확보

: 12.21.(목)  

-  과기부, 충북, 광주 영재학교 관련 회의 : 2.29.(목) / 23명

-  도지사-카이스트 총장 면담 : 3.6.(수) / 7명

- AI BIO 영재고 설립 유치 T/F 11차 회의 : 3.11.(월) / 9명

-  도, 교육청 영재학교 관련 업무 협의 : 5.1.(수) / 6명

-  기재부, 과기부 충북, 광주 영재학교 관련 회의 : 5.10.(금) / 10명

-  국토부, 도 영재학교 관련 업무 협의 : 5.20.(월) / 6명

-  도, 교육청 영재학교 관련 업무 협의 : 5.21.(화) / 6명 
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2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○ ‘김영환 충북지사, 윤석열 대통령에 주요 현안 협조·지원 건의’(7.11,중도일보)

    - 레이크파크 구축, 미래신산업 맞춤형 AI 영재고 설립 등 요청 

  ○ 김영환 충북지사, 대통령실 찾아 충북 현안해결 지원 요청 (10.21,매일경제)

    - AI 영재고 설립, 충북 지원 특별법 등 

  ○ 김영환 충북지사 대통령실 방문 ‘특별법‧AI영재고 건의’ (10.21, MBC충북)

  ○ 김영환 충북지사, 대통령실에 AI영재고 설립 등 지원 요청 (10.21, 노컷뉴스)

  ○ 김영환 지사, 충북 지원 특별법 재정‧AI 영재고 설립 건의 (10.23, 중부매일)

  ○ 충북 AI 바이오 영재고 첫발...바이오 분야 인재 양성 요람 (12.26, 충청일보)

  ○ 충북 AI 바이오 영재고 신설 기획비 10억 반영 (12.26, 충청투데이)

  ○ 카이스트 부설 충북 AI 바이오 영재고, 정부예산 반영...유치성공(12.26, 더퍼블릭)

  ○ AI바이오 영재고․국제학교 충북 설립 급물살  (12.28, CJB청주방송)

  ○ ‘AI바이오 영재고’설립 첫 걸음을 뗐다 (12.28, 충청리뷰)

 【 2023년 】

  ○ 층북은 ‘AI BIO 영재고’, 광주는 ‘AI 영재고’(1.4,충청리뷰)

  ○ 과기부와 내부방침 논의...충북 AI BIO 영재고 설립 박차(1.25,충북일보)

  ○ 김영환 충북지사 “지역성장 가로막는 규제는 신쇄국정책”(1.30,충북일보)

  ○ “지역현안 각종 규제에 발목 잡혀...” 규제 철폐 최선봉 자처(1.31,KBS)

  ○ 과기정통부, 2027년 목표로 광주‧충북에 영재고 신설 추진(2.28, 뉴스1)

-  도, 교육청, KAIST 회의 : 5.22,(수) / 15명

-  도(경제부지사), 기재부 협의 : 5.22.(수)

-  기재부 방문 면담‧건의 : 6.13.(목) 

-  경제부총리 간담회(도지사. 기재부 장관) : 6.27.(목)

- 기재부 방문 면담‧건의 : 7.18.(목)

-  도, KAIST 관계자 면담 : 7.23.(화)

-  도, 대통령실 관계자 면담 : 8.8.(목)

-  도, 대통령실 경제‧과학기술수석 면담 : 9.9.(월)

-  영재학교 교육환경평가 수립용역 추진 : 10.7.~
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  ○ 윤석열 대통령, 오송 국가산단‧AI BIO 영재고 등 지원 약속(3.7, 뉴스1)

  ○ AI BIO 영재고 유치전 본격화, 충북도 “영재고 설립 연구용역 발주”(3.15, KBS)

  ○ AI 영재고를 최첨단 인재 산실로 (3.26, 충북일보)

  ○ 충북 KAIST 부설 AI BIO 영재학교 신설 예타면제 (8.23, 충북일보)  

  ○ 충북 KAIST 부설 AI BIO 영재학교 설계비 국회통과 (12.22, 뉴스핌)  

  ○ 충북 KAIST 부설 AI BIO 영재학교 신설 속도 (12.25, 충청타임즈)  

  ○ 충북 KAIST 부설 AI BIO 영재학교 2027년 개교 박차 (12.26, 충청미디어) 
 

 【 2024년 】

  ○ 4차 산업혁명 선도 인재 양성 AI 영재고(2.20,충북일보)

  ○ KAIST 오송캠 짓고 영재학교 신설 ‘K-바이오 스퀘어’만든다(3.26,머니투데이)

  ○ 충북도, KAIST 부설 AI BIO 영재학교 올해 설계 착수(4.17,충청일보 외 6)

  ○ 충북도, KAIST 부설 AI BIO 영재학교학교 설립순항 (4.18,대전일보 외 1)

  ○ 2027년까지 AI 바이오 영재학교 짓는다(4.23,한국일보)

  ○ 충북 오송, ‘교육의 닻’ 올려(4.25,충청리뷰)

  ○ 의학 인재 양성, 난치병 임상, 바이오 메카 ‘오송’ 제2의 도약(4.29,중앙일보)

  ○ 청주 오송 AI 바이오 영재고·국제학교 설립 속도(5.31,KBS)

  ○ 충북 영재학교 설립비용 분담 논란(8.3, MBC)

  ○ 충북 AI 바이오 영재고 설립 해결 실마리(8.28, 충북일보)

  ○ AI 영재학교 설립 예산 놓고 충북도‧기재부 줄다리기(9.25,연합뉴스 외 7)

 3) 연도별 도민과의 소통실적

 【 2022년 】

  ○ 2022년 도의회 주관 AI 영재고 설립 유치 정책 토론회(10. 26, 충북자연과학연구원)

    - 주    제 : 『충북 AI영재고 설립 』왜 필요한가? *주최:도의회,충청북도,도교육청

    - 주요참석자(11) : 이정범 충북도의회 교육위부위원장(좌장), 이인아 서울대교수(발제)

 【 2023년 】

  ○ 충북 KAIST 부설 AI BIO 영재학교 예타면제 확정 기자 간담회(8.24.도청) 
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【 2024년 】

  ○ 국민과 함께하는 민생토론회(3.26.동부창고) 

    - 주    제 : 첨단바이오의 중심에 서다, 충북    *주최:과학기술정보통신부

    - 주요참석자 : 대통령, 지사, 지방시대위원장, 정부관계자, 현장전문가, 도민 등

   

 AI와 바이오 융합을 위해 융합형 인재 확보가 무엇보다 중요, 충북 오송에 AI 바이오 
과학 영재학교를 신설하고, 카이스트 오송캠퍼스와 연계해 충북의 미래 특화산업에 

필요한 맞춤형 인재를 길러내겠음

    

□ 문제점 및 대책

  ○ (문제점) 국가 차원의 우수인재를 육성하는 과학영재학교(국립)임에도 지방비 

재원 분담을 기재부에서 요구중

○ (대책방안) 국비 부담이 원칙이나, 중앙정부 정책에 대한 적극적 협조 차원에서 

부지비 및 건축비 일부 부담 계획

□ 향후 계획

□ 기대효과

  ○ 충북 교육생태계 중심으로 초→중→고→대학으로 연결된 신산업 전문 

인력양성의 선순환 체계 완성

○ AI BIO 분야 특화 인재는 충북의 산업 성장뿐만 아니라 국가 경쟁력 증진

▶AI BIO 영재학교 신설기획비 ’23년 정부예산 반영 (과기부, 10억원) 

▶충북 KAIST 부설 AI BIO 영재학교 신설 예타면제 확정

▶AI BIO 영재학교 설계비 ’24년 정부예산 반영 (과기부, 32억원)

주
요
성
과

 ○ AI BIO 영재학교 설립 기반 관련 마련(설계) : ‛24.하반기

 ○ AI BIO 영재학교 건축‧운영 준비  : ‛25.~‛26.
 ○ AI BIO 영재학교 개교 및 운영 : ‛27. 3~
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〈 정상추진 〉

55. AI 영재(과학)학교‧국제학교 설립

55-2. 국제학교(외국교육기관) 설립 

주관부서
충북경제자유구역청

투자유치부
부장 윤정수(☏8370)

투자정책팀장 한광덕(☏8371)

담당자 이한다라(☏8372)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도, 시군 등

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일원(예정)  *경제자유구역 확대 지정  

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2027. 

  ○ 총사업비 : 총 960억원 (국비 152, 도비 258, 시군비 257, 민자 293)

  ○ 사업내용 : 경제자유구역 내 국제학교(유ㆍ초ㆍ중등과정) 설립

    - 전체 학생수 800명 (26학급/유치원 2반 80명, 초중고 12학년x2반 720명)

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분

투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 960 - - 2 300 292 293 73 2 - - 2 - - - -

국  비 152 - - 1 - 73 73 5 1 - - 1 - - - -

도  비 258 - - 1 150 36 37 34 1 - - 1 - - - -

시군비 257 - - - 150 36 37 34 - - - - - - - -

기  타 293 - - - - 147 146 - - - - - - - - -

 

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획 

   - 국제학교 민자유치 추진방안 검토 및 유치                  : 하반기

   - 국제학교 자문위원회 및 실무협의체(교육청․경자청) 구성     : 하반기
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  ○ 추진실적

   - 타 지역 국제학교 벤치마킹(2회) : 7. ~ 9. 

   - 충북경자구역 외국교육기관(국제학교) 유치 추진계획 수립 : 7. 28.

   - 관계기관 및 민간투자자 협의 : 8. ~ 12.  

   - 2023 충북경제자유구역청 국제학교 사업설명회 개최 : 12. 20.

   - 국제학교 타당성용역 예산 확정(국비 1억원+도비 1억원) : 12. 24. 
  

【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 외국학교법인 유치활동 및 공모진행 준비 : 상반기

   - 학교설립ㆍ운영계획 등 협상 : 상반기

   - 국제학교 설립타당성조사 및 기본계획수립 용역 : 하반기

  ○ 추진실적

   - 국제학교 설립 TF팀 구성방안 수립 : 1. 20.

   - 국제학교 행정협의(교육청, 청주시) TF팀 회의 개최 : 3. 14.

   - 국제학교(외국교육기관) 설립타당성용역 공고(조달청) : 6. 22.

   - 국제학교(외국교육기관)설립타당성조사 용역 착수 : ‘23. 8.~’24. 4.

   - 오송 국제학교 자문위원회구성 및 운영 : 8. 23.

   - 싱가포르 국제학교(5곳) 벤치마킹 : 12.27.~28.

【 2024년 】

 ○ 추진계획

    - 국제학교 타당성조사 연구용역 종료 : ‘23. 8.~’24. 4.

    - 오송국제학교 운영 비영리외국학교법인 유치 실행계획 수립 : 하반기

  ○ 추진실적

    - 국제학교 타당성조사 연구용역 기간 연장          : ‘23. 8.~’24. 7.

 2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

  ○ ‘충북경제자유구역청, 청주 오송 국제학교 유치 본격화‘……(7.26, CJB방송 등 2)

  ○ ‘충북경자청 국제학교․마이스산업 밑그림‘………………(7.27, 동양일보 등 5)

  ○ ‘충북 오송 국제학교 설립 가시화되나...행정절차, 학교유치 잰걸음‘…(9.20, 충북CBS방송)

  ○ ‘청주 오송 국제학교 설립 ‘가속페달‘…………………(9.21, 충청타임즈 등 3)
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  ○ ‘오송 국제학교 설립 공식화․․․2027년 9월 개교 목표‘……(12.21, 중부매일 등 2)

  ○ ‘충북 AI 바이오 영재고․국제학교 설립 확정‘……………(12.26, HCN충북방송)

【 2023년 】

  ○ ‘오송 국제학교 설립 준비 본격화‘……………………………(5.18, 충북일보)

  ○ ‘오송 국제학교 설립 본격 추진‘………………………………(6.26, 충북일보)

  ○ 오송에 국제학교 설립 타당성조사 용역 착수…………(8.24, 충북일보 등 4)

  ○ ‘중부권 최초’ 오송 국제학교 설립 시동...연구용역 착수…(8.24, 충북CBS 등 2)

  ○ 중부권 유일 국제학교 설립 첫발………………………(8.25, 대전일보 등 2)

  ○ 충북도, 오송에 중부권 첫 국제학교 설립 추진……………(10.26, CJB방송)

【 2024년 】

  ○ 오송국제학교 설립 연구용역 연장………………………………(4.22, 충북일보)

  ○ 충북 오송, ‘교육의 닻’올려……………………………………(4.25, 충청리뷰)

  ○ ‘중부권 첫 국제학교 청주 오송 설립 본격화‘……………(5.18, 충북일보 등 1)

  ○ 청주 오송 AI 바이오 영재고·국제학교 설립 속도‘…………(5.30, 청주KBS)

  ○ 오송국제학교 설립 속도에 “귀족학교 안돼”반대 목소리…(7.4, 충청일보 등 2)

  ○ 오송국제학교 설립 추진 박차……………………………………(7.10, 충청리뷰)

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당 없음

□ 문제점 및 대책

  ○ 기존 경제자유구역 내 국제학교 설립부지가 없어, 대상지 확보 및 경제자유

구역 확대 지정 추진

  ○ 국제학교 운영비 마련을 위한 민간투자자 유치 필요

□ 향후 계획

  ○ 국제학교 설립 부지 확보 및 건립을 위한 민간투자자 유치 지속

□ 기대효과

  ○ 충북 오송이 충청권 거주 외국인 및 글로벌기업 경제활동과 글로벌 인재

양성의 중심지로 도약하는 인프라 구축

▶ 오송 국제학교 관심있는 다수의 외국학교법인 발굴주요
성과


