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〈 정상추진 〉

60. 지역산업 특화 전문과학관 건립

주관부서 미래인재육성과 과장 전영미(☏2860)
전문인력양성팀장 공경옥(☏2881)

담당자 현정근(☏2882)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 도내 일원

  ○ 사업기간 : 2024. ~ 2027. (4년)

  ○ 사업규모 : 전시면적 1,115㎡, 지상 1․2층
  ○ 총사업비 : 250억원 (국비 75, 도비 60, 시군비* 115) * 부지 포함

  ○ 사업내용 : 지역산업 특화 전문과학관 건립

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 250 - - - 40 100 100 10 - - - - - - - -

국  비 75 - - - 5 35 35 - - - - - - - -

도  비 60 - - - 5 25 25 5 - - - - - - - -

시군비 115 - - - 30 40 40 5 - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획

   - 지역산업 특화 전문과학관 건립 사업계획 수립
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 ○ 추진실적

   - 지역산업 특화 전문과학관 추진 계획 수립 : 9. 8.

   - 2023년 충북도 정책연구용역* 심의 반영 : 10. 7.

      * 지역산업 특화 전문과학관 타당성 연구용역(도비 1억원)

   - 지역산업 특화 전문과학관 건립 설명회 및 희망 시군* 수요조사 : 12. 20.

      * 희망 시군 : 청주시, 제천시, 증평군, 음성군

   - 지역산업 특화 전문과학관 건립을 위한 중앙부처 건의(2건) : 11 ~ 12월

【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 전문과학관 기본계획 수립 연구용역 계약체결 및 착수

   - 전문과학관 건립 입지(테마) 선정 및 기본계획 수립 

  ○ 추진실적

   - 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 계약체결 : 3. 17.

      * 숙명여대 산학협력단(90백만원) 

   - 전문과학관 건립 사업 추진 관련 중앙부처 협의 : 3. 31.

   - 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 착수 보고 : 4. 5.

   - 도-시‧군 정책협의회 전문과학관 사업 홍보 : 4. 21.

   - 지방과학기술진흥협의회 전문과학관 건립 반영 건의 : 4. 25.

   - 전문과학관 건립 관련 시‧군 대상 사업설명회 개최 : 5. 12.

   - 사업대상지(제천) 선정 및 테마(e-모빌리티) 확정 : 7. 20.

   - 사업예정부지 현장방문   : 8. 25.

   - 충북 전문과학관 지정 건립 추진 국회 방문 : 11. 2.

   - 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 중간 보고 : 12. 5.

【 2024년 】

  ○ 추진계획

   - 과기부 전문과학관 공모사업 대응

 ○ 추진실적

   - 전문과학관 건립 사업 추진 관련 수요조사서 제출  : 4. 1.

   - 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 최종보고 : 4. 5.

      * 2023. 3. 27. ~ 2024. 4. 26.(13개월) / 90백만원 / 숙명여대 산학협력단

   - 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 완료  : 4. 26. 

   - 기재부 방문, '25년 정부예산 반영 건의 : 9. 27.
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2) 연도별 홍보(보도)실적 

【 2023년 】

   - ‘충북도, 전문과학관 유치 본격 시동’(9. 10. 충북일보)

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

  ○ '24년도 국·공립 전문과학관 공모 관련 과기부 예산 미편성

  ○ '24년도 전남 나주(지정) 전문과학관 건립 타당성 조사 연구용역비 편성

    - 연구용역을 통해 충북(제천)과학관 건립 당위성 및 차별성 확보 방안 등 

대응 논리를 개발하여 '25년 정부예산 확보 대응

  ○ 과기부에서 '25년도 공립전문과학관 공모 참여 희망 지자체에 대한 수요

조사를 실시('24. 3.) 하였으나, 국립 운영에 대한 재원 부담 등으로 향후 

국립전문과학관 공모에는 부정적임

    - 향후 공립과학관 건립 시 운영비(연간 50억 정도)에 대한 과도한 지방비 

부담이 예상되어, 제천시도 국립과학관 건립에 대해서는 추진 의지가 있으나 

공립과학관 건립 추진 의사는 없음.

□ 향후 계획

  ○ 사업계획서 작성 및 '25년 정부예산 확보 대응 : ‵24. 2.~
  ○ 과기부, 지역산업 특화 전문과학관 추진(공모) : ‵25. 3. ~ 
  ○ 과학관 건립을 위한 사전행정절차 및 건립 공사 : ‵25. ~ ‵28.
  ○ 과학관 시범운영 및 정상 운영 : ‵29. ~

□ 기대효과

  ○ 균형적인 과학문화 보급으로 지역 주력산업에 대한 도민의 관심도 증대

  ○ 지역주력산업에 특화된 전문과학관을 조성하여 미래 과학인재 발굴 및 육성

▶ 전문과학관 건립 기본계획 수립
주요
성과


