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〈 지연(부진) 〉

68. 어르신 감사효도비 신설

주관부서 노인복지과 과장 홍지연(☏3060)
노인지원팀장 박선경(☏3071)

담당자 김현림(☏3073)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도, 시군

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 11개 시군

  ○ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

  ○ 사업규모 : 1인당 연 1회 100,000원

  ○ 사 업 량 : (’23) 81,685명 ~ (’26) 93,216명(만 80세 이상 노인)

  ○ 총사업비 : 349.5억원 (도비30% 104.9, 시군비70% 244.6)

  ○ 사업내용 : 만 80세 이상 어르신 감사효도비 연 1회 100,000원 지급 

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적 (단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 349.5 - - 81.7 85.4 89.2 93.2 - 81.7 - - 81.7 - - - -

국  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

도  비 104.9 - - 24.5 25.6 26.8 28.0 - 24.5 - - 24.5 - - - -

시군비 244.6 - - 57.2 59.8 62.4 65.2 - 57.2 - - 57.2 - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

 1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획

   - 사업안 마련 및 사회보장제도 사전 컨설팅 실시(’22. 10.)
   - 사회보장제도 협의 신청(’22. 11.)
  ○ 추진실적

- 사회보장제도 컨설팅 신청서 제출(道→보건복지부)(’22. 9. 23.)

- 감사효도비 추진을 위한 도․시군 영상회의 개최(’22. 10. 13.)

- 사회보장제도 신설 협의 요청(道→보건복지부)(’22. 10. 28.)

- 사회보장제도 컨설팅 실시(한국보건사회연구원)(’22. 11. 8.)

- 사회보장제도 컨설팅 결과회신(한국보건사회연구원→道)(’22. 12. 22.)

※ 한국보건사회연구원 : 보건복지부 협의지원업무 위탁기관
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【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 사업 세부계획 수립, 보건복지부 사회보장제도 신설 협의(’23. 상반기)

   - 지급근거 마련을 위한 조례 제정(’23. 상반기)

   - 사업량 시군 수요조사(’23. 상반기)

  ○ 추진실적

   - 보건복지부 사회보장제도 당초계획 재협의 통보(’23. 4.)
   - 컨설팅 반영 변경계획 협의서 제출(’23. 6.)
【 2024년 】

  ○ 추진실적

   - 보건복지부 사회보장제도 신설에 대한 협의결과 회신(’24. 3.)

     (연령도달을 이유로 현금성 수당 지급 사업타당성 인정 불가)
   - 사회보장제도 신설 불가 의견으로 대체사업 발굴 및 관계부서 협의

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

  ○ 사회보장제도 신설 재협의 요청 결과 미회신에 따른 사업추진 지연

     → 재협의 요청서에 대한 결과 회신 촉구(보건복지부 방문)

□ 향후 계획

○ 복지부 사회보장제도 변경협의 회신(최장 6개월)에 따른 대응 방안 강구

○ 공약사업 변경 후, 세부계획 수립 및 예산 확보 

□ 기대효과

  ○ 도내 경로효친 사상 확산 및 노인세대 삶의 질 제고를 통한 복지안전망 구축

▶ 사회보장제도 사전컨설팅 완료(한국보건사회연구원)

▶ 사회보장제도 변경협의서 제출(보건복지부)

▶ 대체사업 발굴 및 관련부서 협의
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