
55. AI 영재(과학)학교‧국제학교 설립

55-1. AI 영재(과학)학교 설립

주관부서 청년인재육성과 과장 이혜란(☏2860)
평생교육팀장 한광덕(☏2891)

담당자 송혜란(☏2892)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가, 시도, 교육청

□ 필 요 성

○ (교육기회 불균형) 충북은 장기간 교육정책에서 소외되어 고교 교육 

기회 부족* 및 충북의 학력은 하위권 유지  

� � � � � � � *전국 자사고(35교),� 영재고(8교),� 국제고(8교)� 총 51개 ⇒ 충북은 “0”

○ (인력수요 대비 공급부족) 충북은 AI 활용 핵심 산업인 반도체, 바이오,

이차전지 등이 크게 성장*하고 있으나 AI 인력 공급은 절대 부족**

○ (AI 영재교육 단절) 現 AI 영재교육은 중간단계(고등학교) 단절로 기본

기가 탄탄한 인재 양성 어려움 

     ※ 정보과학 초‧중등 영재교육대상자는 4,618명(’21년)이나 정보특화 영재고 無

□ 사업개요

○ 사업위치 : 충북 도내

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026. (5년)

○ 시설규모 : 대지면적 30,000㎡, 연면적 20,000㎡

○ 학생규모 : 전체학생수 270명 (학급당 학생수 10명, 학년별 9학급)

○ 총사업비 : 780억원 *건축비 580억, 부지비 200억 

○ 교육과정 : 디지털정보과학, 차세대 AI 융합연구 등 AI 영재 중심교육

� *� 최근 5년간 경제성장률(’15~’19년)� :� 5.0%로 전국 1위 수준

�   - ‘19 제조업 비중 54.9% (전국 평균 35.2%)
     (전국대비) 반도체 8.7%(2위), 바이오 11.7%(3위), 태양광 66.9%(1위), 이차전지 48.0%(1위)

**� AI� 산업분야 인력 부족 :� 6,451명(연간)        * 출처 : 충북연구원 인력수급 분석



□ 연도별 투자계획
(단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 780 - 780 - 100 400 280 - -

국  비 - - - - - - - - -

도  비 195 - 195 - 25 100 70 - -

시군비 195 - 195 - 25 100 70 - -

교육청 390 - 390 - 50 200 140 - -

※ 연간운영비 50억원 별도(’24년 이후 매년)

□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

AI 영재고 

설립
학교 설립 이행률

10%

협력체제

30%

설립승인,

부지매입

30%

건축착공

20%

건축준공

10%

개교준비

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

임

기

내

2022년도

하반기
 ․ 협력체제 구축: T/F구성, 협의체, 전문가자문단 구성 10%

2023년도

상반기

 ․  타당성 및 교육과정, 교원확보, 학교운영 등 정책용역 추진
 ․ 중앙부처 학교설립 승인(교육부,과기부)
 ․ 학교설립 계획안 확정 
 - 도시개발 계획, 학교용지 확보, 교육환경평가 등

20%

2023년도

하반기

 ․ 예비타당성 조사 면제 및 자체투자‧중앙투자심사(교육부) 
 ․ 조례 제‧개정(AI영재학교 운영‧지원을 위한 조례)
 ․ 예산계획 수립, 국비 확보

10%

2024년도

상반기

 ․ 교원공모 계획 수립

 ․ 학교 신축공사 발주 및 착공(공사기간 20개월) 
20%

2024년도

하반기

 ․ 교원 임용 확정, 신입생 전형요강 발표
 ․ 교명 선정 및 심의 

10%

2025년도

상반기

 ․ 학교 교육과정 계획 수립, 설립추진 교직원 임용, 신입생 선발 준비, 
학칙 제정

 ․ 기재자 구입 계획 수립 
10%

2025년도

하반기

 ․ 교육과정 확정, 신입생 선발, 학사일정 수립
 ․ 학교 준공, 기자재 반입‧설치 

10%

2026년도  ․ AI 영재학교 개교 10%

임기 후  ․ AI 영재학교 운영 -



중앙정부 도움
○ (과기부) KAIST부설 충북 AI 바이오 영재고 설립 신설기획 연구  
   추진('23년)
○ (과기부, 교육부) 영재학교 신설 사전동의 필요

□ 추진실적

○ 도‧도의회‧교육청, AI 영재고 설립 합의                   : ’21.12.16.

○ 국정과제, 충북 정책과제로 AI 영재고 반영                : ’22. 5. 3.

○ 민선8기 도지사‧교육감  ‘AI 영재고 설립’ 협력 논의    : ’22. 6.28.

○ AI영재고 유치 TF구성                          : ’22. 8.30.

□ 기대효과

○ AI 영재고를 지역대학 AI 교육으로 연결* ➜ 지역 미래 신산업 전문 인력양성의 

선순환 체계 완성

○ 국가 교육기회 불균형 해소  ➜ 국가 균형발전 도모

    - 교육 여건 개선으로 우수 인재 유출 방지 및 지역 소멸 우려 해소

[참고] AI 영재고 설립 세부 추진 일정(안)

구     분 22.7. 22.9. 22.12. 23.4. 23.7. 23.9. 23.12. 24년 25년 26년

 학교설립 승인(교육부,과기부) 설립승인

 학교설립 계획안 확정 확정

 ‧ 예비타당성 조사 면제

 ‧ 자체투자/중앙투자심사
예타
면제

자체투자
중앙투자

 조례 등 제규정 정비 자치법규
제개정

 예산 계획 수립, 국비 확보 예산
계획

국비
확보

 학교설립 공사
착공

공사
준공 개교

<지역대학 역량 강화*>

  ✓ AI 영재고와 지역 대학 간 미래 신산업 분야 교육 연계 활용
      ※ 도내 7개 대학에 AI 관련 학과 (8개 학과, 정원 473명) 개설  

  ✓ 충청권 메가시티 구축으로 인근 카이스트 등과 교육 연계 
      ※ 도‧교육청‧지역 대학 간 상호 협력 및 교육 기부 협약 체결 추진(’22.하반기)



55. AI 영재(과학)학교‧국제학교 설립

55-2. 국제학교(외국교육기관) 설립 

주관부서
충북경제자유구역청

투자유치부
부장 김두환(☏8370)

투자정책팀장 정완수(☏8371)

담당자 김주영(☏8373)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도, 시군 등

□ 필 요 성

○ 충청권 외국인* 정주여건 개선으로 외투기업의 투자유치 촉진

- 글로벌 외투기업 임직원 자녀교육을 위한 북미ㆍ유럽 학교 필요
* 2020.11.1.현재 238,178명 中 북미‧유럽 국적자 15,399명, 자녀 33,027명

○ 외국인직접투자(FDI)를 통해 증가세인 국내 거주 외국인 능동 수용

- FDI와 외국인수 분석 : 통계적으로 백만불 증가 시 외국인 12명 증가
* FDI 연평균 : 최근 3년간 전국 24,529백만불, 충청권 1,003백만불
** 인구증가율(CAGR) : 최근 6년간 충청권 총인구 1% 대비 외국인 7%

○ 글로벌 국내기업의 우수 외국인 인력확보 여건 개선

- LG(에너지솔루션 오창글로벌교육센터), SK하이닉스, 한화큐셀 등
⇨ 국내외 글로벌기업 임직원의 가족동반 지역 내 이주 촉진

□ 사업개요

○ 사업위치 : 오송화장품산업단지 내(예정) *경제자유구역 확대 지정

○ 사업기간 : 2022. ~ 2027.
○ 총사업비 : 총 960억원 (국비 152, 도비 258, 시군비 257, 민자 293)

○ 사업내용 : 경제자유구역 내 국제학교(유ㆍ초ㆍ중등과정) 설립

- 전체 학생수 800명 (26학급/유치원 2반 80명, 초중고 12학년x2반 720명)
※ 내국인 입학비율 40% (전국 30%, 지역제한 10%)  

□ 연도별 투자계획
(단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 960 - 887 - 2 300 292 293 73

국  비 152 - 147 - 1 - 73 73 5

도  비 258 - 224 - 1 150 36 37 34

시군비 257 - 223 - - 150 36 37 34

민  자 293 - 293 - - - 147 146 -



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

국제학교 

설립

학교법인 유치 및 확정

행정절차 진행

설계

학교건축

설립승인

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

2022년도
하반기

 ․ 국제학교 민자유치 추진방안 검토 및 유치
 ․ 국제학교 자문위원회 및 실무협의체(교육청ㆍ경자청) 구성

10%

임

기

내

2023년도
상반기

 ․ 외국학교법인 유치활동 및 공모진행
 ․ 학교 설립ㆍ운영계획 등 협상 및 확정
 ․ 교육감 의견조회 : 도지사(경자청장) ↔ 교육감 

 ․ 유치확정 양해각서(MOU) : 법인↔도지사(경자청장)↔청주시장

30%

2023년도
하반기

 ․ 지자체 자체심의, 산업부 전문가심사, 교육감 사전승인
 ․ 국제학교 설립타당성조사 및 기본계획수립 용역
 ․ 설립협약(MOA) : 법인 ↔ 도지사(경자청장)↔ 청주시장
 ․ 행정절차 : 건축비 등 국고보조금 지원신청(산업부), 
             총사업비관리제(기재부)

50%

2024년도
상반기

 ․ 행정절차 : 중기지방재정계획반영, 지방재정투자심사(행안부),
             공유재산심의
 ․ 행정절차 : 공공건축기획, 건설공사타당성조사, 공공건축 심의 등

60%

2024년도
하반기

 ․ 설계(계약심의, 설계공모, 기본 및 실시설계) 65%

2025년도
상반기

 ․ 설계(건축협의, 검수) 70%

2025년도
하반기

 ․ 학교건축(교사, 시설, 설비 등 계약심의) 및 착공 80%

2026년도
 ․ 교육청 심의 및 산업부 심의 
 ․ 설립승인 : 교육감→외국학교법인

90%

임기 후
 ․ 법인등록 : 법인의 분사무소 설치 등기
 ․ 학교운영협약 및 학교시설 임대차계약, 설립승인 조건이행
 ․ 학교건축 준공(‘27.상), 학생모집 후 개교(‘27.하)

100%

중앙정부 도움 ○ 국제학교 설립 관련 국비 지원(건축비, 초기운영비 등)


