

## 51. 재난안전 관련 체험인프라 및 프로그램 확대

주관부서	안전정책과	과장	이설호(☎2350)	안전감찰팀장 비상대비민방위팀장	정상철(☎2361) 김은관(☎2371)
				담당자	손창민(☎2363) 조하림(☎2374)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	시도, 시군	

### □ 필요성

- 국내·외 안보 정세 변화에 대비하기 위해 실전 훈련체계를 통한 민방위 대원의 대응 역량 강화 필요
- 안전사고 예방과 유사 시 긴급대응을 할 수 있도록 안전에 대한 적극적이고 능동적인 실감형 체험교육을 위한 인프라 필요
- 재난안전 사고 예방법이나 사고발생 시 올바른 대처능력을 습득하기 위해 주입식 교육이 아닌 체험식 교육 프로그램 운영 필요

### □ 사업개요

- 사업위치 : 충북 도내
- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 사업규모 : 체험인프라 구축 1식(스마트 민방위 실전 훈련장),  
체험 교육 프로그램 운영 4식(찾아가는 안전체험 마당/  
생애주기별 찾아가는 안전교육/ 어린이 안전체험교실/  
찾아가는 전통시장 소상공인 재난안전체험교실)
- 총사업비 : 총140.3억원(국비 36, 도비 33.77, 시군비 70.53)

### □ 세부 사업 내용

- ▣ 스마트 민방위 실전 훈련장 구축
  - 기 간 : 2023. ~ 2024.
  - 사업량 : 1개소(지하 3층 ~ 지상 2층, 2,475㎡)
  - 추진시기 : 임기내완료
  - 사업비 : 총120억원(국비 36, 도비 25.2, 시군비 58.8) ※ 정부예산 확보 추진 중
  - 주요내용 : 훈련 대상자의 실질적인 현장대응 능력 강화 및 대비태세 확립을 위한 스마트 실전 훈련장 구축

■ 찾아가는 안전체험 마당 운영

- 기 간 : 2022. ~ 계속
- 사 업 량 : 11개 시군
- 추진시기 : 임기내완료
- 사 업 비 : 매년 4.4억원(도비 1.72, 시군비 2.68)
- 주요내용 : 지역축제·행사장 부스에 VR, AR등을 활용한 안전체험 시설 운영 등

■ 생애주기별 찾아가는 안전교육 운영

- 기 간 : 2022. ~ 계속
- 사 업 량 : 130회 / 3,000명
- 추진시기 : 임기내완료
- 사 업 비 : 매년 0.12억원(도비 0.12)
- 주요내용 : 전문강사를 안전 교육이 필요한 기관 및 시설에 파견하여 체험 위주·참여형 프로그램을 최대한 활용하여 교육효과 극대화

■ 어린이 안전체험교실 운영

- 기 간 : 2022. ~ 계속
- 사 업 량 : 3개 시군(시군 공모 신청으로 선정)
- 추진시기 : 임기내완료
- 주요내용 : 안전체험교육 사각지대 어린이, 교사, 학부모를 대상으로 안전체험 교실 및 체험차량 등 운영

■ 찾아가는 전통시장 소상공인 재난안전체험교실

- 기 간 : 2022. ~ 계속
- 사 업 량 : 190여점포
- 추진시기 : 임기내완료
- 사 업 비 : 매년 0.09억원(도비 0.09) ※ 자치행정과 비영리민간단체 지원비
- 주요내용 : 안전에 취약한 전통시장 소상공인들에게 심폐소생술, 소화기 사용방법 등의 실습 위주의 안전교육 실시

## □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	140.30	-	140.30	1.86	64.61	64.61	4.61	4.61	-
국비	36.00	-	36.00	-	18.00	18.00	-	-	-
도비	33.77	-	33.77	0.85	14.53	14.53	1.93	1.93	-
시군비	70.53	-	70.53	1.01	32.08	32.08	2.68	2.68	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
안전의식 함양 및 안전 총복 실현	스마트 민방위 훈련장 구축		착공 1식	완공 1식		
	안전체험 인원(명)	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650

※ 안전체험 인원 : 찾아가는 안전체험 마당 1,000여명, 생애주기별 찾아가는 안전교육 3,000명, 어린이 안전체험 300명, 전통시장 소상공인 재난안전체험교실 350명

## □ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)
기 추진사항	· 스마트 민방위 실전 훈련장 예산 확보 추진 중	0%
임 기 내	2023년도 상반기 · 재난 안전 체험교육 사업계획 수립 및 예산 배정 · 스마트 민방위 실전 훈련장 예산 배정 및 사업 추진	50%
	2023년도 하반기 · 재난 안전 체험교육 사업 추진 및 정산 · 스마트 민방위 실전 훈련장 착공	50%
	2024년도 상반기 · 재난 안전 체험교육 사업계획 수립 및 예산 배정	50%
	2024년도 하반기 · 재난 안전 체험교육 사업 추진 및 정산 · 스마트 민방위 실전 훈련장 완공 및 훈련 실시	100%
	2025년도 상반기 · 재난 안전 체험교육 사업계획 수립 및 예산 배정	100%
	2025년도 하반기 · 재난 안전 체험교육 사업 추진 및 정산	100%
	2026년도	-
임기 후	-	100%

## 중앙정부 도움

- 행정안전부 민방위과(재정)
- 어린이 안전 체험교실 운영(권한)
  - 시군 공모 신청에 의해 행안부 안전문화교육과에서 선정

## □ 추진실적

- 찾아가는 안전체험 마당 계획 수립 및 시군 배정 : '22. 2
- 스마트 민방위 실전 훈련장 사업 설명 및 도내 유치 건의 : '22. 4.
- 2023년 스마트 민방위 실전 훈련장 예산 계상 및 심의(행안부) : ~7월

## □ 기대효과

- 실질적인 훈련 실시로 신속하고 효율적인 역할 수행과 민방위 사태에 대한 종합적 대응 전략 강화
- 안전체험의 접근성을 높이고 재난 유형별 안전체험으로 재난대응 능력 제고 및 안전한 충북 실현